

# 内蒙古自治区 2023 年度中央对地方 转移支付中医药资金绩效评价报告

内安信所咨字〔2024〕第 002 号

委托机构：内蒙古自治区中蒙医药研究院

评价机构（盖章）：内蒙古安信立诚会计师事务所（普通合伙）

评价时间：2024 年 3 月



目 录

一、 项目概况 ..... 1

二、 评价情况及结论 ..... 1

    （一） 评价情况。 ..... 1

    （二） 评价思路。 ..... 2

    （三） 评价结论。 ..... 2

三、 主要经验做法 ..... 3

四、 存在的主要问题 ..... 4

五、 建议 ..... 4

一、 基本情况 ..... 6

    （一） 项目概况 ..... 6

    （二） 项目资金分配和绩效目标 ..... 7

二、 绩效评价工作开展情况 ..... 18

    （一） 绩效评价目的、对象和范围 ..... 18

    （二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 ..... 19

    （三） 绩效评价工作过程 ..... 21

三、 综合评价分析情况及评价结论 ..... 22

    （一） 评价思路 ..... 22

    （二） 评价结论 ..... 22

项目绩效评价得分汇总表 ..... 23

四、 绩效评价指标分析 ..... 24

    （一） 项目决策情况 ..... 24

    （二） 各分项目过程、产出、效益情况分析 ..... 26

五、 主要经验做法、存在的主要问题 ..... 70

    （一） 主要经验做法 ..... 70

    （二） 存在的主要问题 ..... 71

六、 建议 ..... 71

七、 其他需要说明的问题 ..... 72

# “内蒙古自治区 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金”绩效评价报告摘要

受内蒙古自治区中蒙医药研究院委托，内蒙古安信立诚会计师事务所组织专家对“内蒙古自治区 2023 年度中央转移支付中医药资金”项目实施了绩效评价工作。

## 一、项目概况

2023 年度财政部、国家中医药管理局下达内蒙古自治区中医药项目资金 11,711 万元，为发挥中医药(蒙医药)特色优势，促进中医药(蒙医药)事业发展，进一步加强中医药(蒙医药)补助资金的管理，提高资金使用效益，内蒙古自治区卫生健康委员会按照国家中医药管理局和财政部绩效目标有关要求，经反复研究以及集中讨论后，结合实际，制定了《2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目资金实施方案》（内卫办中（蒙）综合字〔2023〕256 号），方案设定 21 个项目大类 34 个子项目，涉及实施单位 106 个。

## 二、评价情况及结论

### （一）评价情况。

根据绩效评价工作方案，绩效评价工作组对 34 个子项目对应的 186 个项目承担主体进行了全覆盖的线上审核，根据线上审核情况对自治区本级单位和包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、锡林郭勒盟、赤峰市、通辽市、乌兰察布市等地区的项目单位进行了现场检查。

**（二）评价思路。**

本项目实施方案设定 21 个大类 34 个子项目，在“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”中将 34 个子项目整合为 21 个项目设置了自评表。项目决策指标进行统一评价打分。项目产出、项目效益指标以“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”中设置指标体系为准，对 186 个项目承担主体逐个打分，将系统核查得分按比例换算为本绩效评价得分。项目过程根据项目单位上报的财务资料，结合上传到系统的项目资料逐个打分，各项目的过程、产出、效益得分按资金权重层层汇总，加项目决策得分，得出最终项目得分。

**（三）评价结论。**

项目预期目标明确、清晰且符合实际，与预算确定的项目资金额相匹配。项目立项符合法律法规和政府决策，立项资料比较齐全，立项程序比较规范。通过中央转移支付中医药项目资金的投入，建设完成了高水平优势专科、高素质人才队伍、高层次科研平台和高品质文化环境，构建中医药（蒙医药）高质量发展新格局，较好的完成了 2023 年度各项绩效目标。2023 年度中央对地方转移支付中医药项目整体得分 92.3 分，总体评价等级为“优”。

**项目绩效评价得分汇总表**

序号	项目	资金 (万元)	评价得分				
			决策	过程	产出	效益	合计
1	中医药（蒙医药）优势专科建设项目	2,750.00	20.00	16.89	37.16	13.85	92.30
2	高水平中医药（蒙医药）重点学科建设项目	350.00		17.60	45.00	14.00	
3	第二届全国名中医（蒙医）传承工作室建设项目	60.00		17.53	40.33	13.00	

## 内蒙古自治区 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告

序号	项目	资金 (万元)	评价得分				
			决策	过程	产出	效益	合计
4	全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目	100.00		17.72	40.60	14.60	
5	第七批全国老中医药（蒙医药）专家学术经验继承工作	84.00		19.56	42.58	14.55	
6	岐黄学者培养项目	60.00		18.43	42.50	14.00	
7	中医类别全科医生转岗培训项目	180.00		17.21	43.62	15.00	
8	中医馆（蒙医馆）骨干人才培养项目	116.00		17.47	37.00	15.00	
9	卓越中医药（蒙医药）师资培训项目	90.00		17.98	37.22	13.22	
10	中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设项目	50.00		17.41	41.00	13.00	
11	基层名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目	126.00		17.89	43.36	15.00	
12	中西医协同旗舰科室建设项目	600.00		19.15	42.50	15.00	
13	基层中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目	4,000.00		18.35	41.20	12.20	
14	中医药（蒙医药）康复服务能力提升工程项目	1,200.00		20.00	42.50	15.00	
15	中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目	100.00		17.41	60.00	0.00	
16	中医药（蒙医药）监测统计项目	160.00		17.63	38.50	14.38	
16-1	内蒙古自治区中医药(蒙医药)数据中心平台建设项目	100.00		20.00	43.00	15.00	
17	中医药（蒙医药）文化弘扬工程项目	1,024.00		17.35	44.30	13.63	
18	少数民族医医师资格考试标准化建设项目	305.00		16.60	43.00	13.00	
19	中医药（蒙医药）循证能力提升项目	100.00		17.72	23.00	13.00	
20	全国中药特色技术传承人才培养项目	6.00		19.84	45.00	15.00	
21	中药（蒙药）质量保障工程项目	150.00		17.23	45.00	15.00	
合 计		11,711.00	20.00	18.00	40.92	13.38	92.3

### 三、主要经验做法

内蒙古自治区卫健委为了保证中央转移支付资金的拨付与执行进度，将中医药项目建设列入卫健委工作重点，自治区卫健委领导亲临项目单位调研、督查，召开中医药项目实施推进会，下发了《内蒙古自治区卫生健康委员会办公室关于定期上报中央对地方转移支付和自治区中医药(蒙医药)项目执行情况的通知》，要求各盟市、自治区直属项目单位每月月底上报项目进展情况表，及时掌握全区中医药(蒙医药)项目执行情况，并定期在全区视频会议上通报中医药(蒙医药)项目执行情况，加快了项目的执行进度，保障了中央

转移支付中医药项目资金发挥最大的效益。

#### 四、存在的主要问题

评价指标体系和标准的规范性、一致性，是影响项目绩效评价结果可比性的主要因素之一，同时也影响到评价结果的有效应用。这方面的不足会限制绩效管理工作的推进和作用的发挥。

1. 个别项目在“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”中的绩效自评指标设置与项目实施情况不匹配，影响项目自评打分结果。2023 年中医药文化弘扬工程项目涉及 8 个子项目，51 个项目实施单位，但在系统中按弘扬文化工程设置了一个自评表，因子项目较多项目实施单位分散，部分数量指标不适用于每一个项目承担单位，导致项目单位实施完成的工作无法与自评表指标相匹配。

2. “中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”上传资料质量不高，完整性和准确性有待进一步提高。如：部分项目实施单位上传的经费报表未盖章或盖章模糊，上传发票无法辨认，上传的调查问卷只有截图或问卷模版，调查问卷数量不足等。

3. 满意度调查指标佐证资料需要进一步完善，调查说明、调查问卷截图等资料不能全面、准确反应满意度指标值，调查对象、调查范围、问卷内容存在不完整、不全面的情况。

#### 五、建议

（一）进一步完善绩效指标体系建设，健全绩效管理环节，建议相关部门在设置绩效自评指标体系时，充分考虑项

目实际情况，根据不同子项目特点严谨、规范地设置适用于项目实施单位的产出、效益指标，细分指标评分标准，指标体系应与实施方案进一步统一，使实施方案更好的落实和考核。项目中期实行绩效目标运行监控，以完善各单位自评程度，明确资金支出方向和项目考核目标。努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升绩效自评工作能力的水平。

（二）提高“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”填报质量，做好中医药（蒙医药）项目检查工作。各项目实施单位应认真学习系统填报要求，熟悉项目具体情况，真实完整的归集整理上传项目资料。主管部门应做好对中央转移资金支付项目的指导和监督检查，总结项目实施和绩效评价工作中的经验和不足，做好督促指导工作。

（三）进一步改进满意度统计平台，更新满意度统计平台的统计方式，在汇总调查问卷总数和变动情况的基础上，将满意程度结果进行统计和分析，并丰富满意度调查问卷的种类，根据各项目不同的服务对象进行不同角度的调查分析，使满意度评分更加公平合理。

# 内蒙古自治区 2023 年度中央对地方 转移支付中医药资金绩效评价报告

受内蒙古自治区中蒙医药研究院委托，内蒙古安信立诚会计师事务所按照《内蒙古自治区卫生健康委员会办公室关于开展 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金第三方绩效评价和专项审计的通知》（内卫办中（蒙）综合字〔2024〕173 号）、《关于印发中央对地方卫生健康转移支付项目预算绩效管理暂行办法的通知》（国卫财务发〔2021〕15 号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5 号）、中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2018〕10 号）等相关文件的规定和要求，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则，在项目单位绩效自评的基础上，对 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金项目（以下简称“本项目”）实施了重点评价，现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

内蒙古自治区卫生健康委员会根据财政部、国家中医药管理局《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2022〕143 号）和《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2023〕29 号），下达内蒙古自治区中医药项目资



金 11,711 万元，内蒙古自治区财政厅和卫生健康委员会按照要求，为发挥中医药(蒙医药)特色优势，促进中医药(蒙医药)事业发展，进一步加强中医药(蒙医药)补助资金的管理，提高资金使用效益，制定了《2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)项目资金实施方案的通知》(内卫中(蒙)综合字〔2023〕256 号)，实施方案设定了 21 个项目大类 34 个子项目，将项目资金下拨到自治区本级和各盟市相关单位，项目实施单位 106 个，项目承担主体 186 个。

## **(二) 项目资金分配和绩效目标**

2022 年 12 月 27 日，《内蒙古自治区财政厅 卫生健康委员会关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金预算的通知》(内财社〔2022〕1742 号)下达补助资金 8,843 万元。2023 年 7 月 5 日，《内蒙古自治区财政厅 卫生健康委关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中药事业传承与发展部分)预算的通知》(内财社〔2023〕834 号)下达补助资金 2,868 万元。具体项目实施情况如下：

1. 中医药(蒙医药)优势专科建设项目。安排项目资金 2,750 万元，支持国家中医(蒙医)区域诊疗中心和临床重点专科建设，2022 年延续项目按照每个重点专科 150 万元的标准补助，新增项目按照每个重点专科 500 万元的标准补助。涉及自治区中医医院、自治区国际蒙医医院、呼伦贝尔市蒙医医院等 8 家项目单位。绩效目标是通过中医药(蒙医

药)优势专科建设,提升优势专科服务能力,增强科研与临床相结合的能力,增强科研与临床相结合的能力,发挥辐射带动作用。

**2. 高水平中医药(蒙医药)重点学科建设项目。**安排项目资金 350 万元,由自治区国际蒙医医院、内蒙古医科大学、内蒙古民族大学、内蒙古民族大学附属医院 4 个项目单位建设五疗萨病、蒙医脑病、蒙医学、蒙西医结合学等五个重点学科。绩效目标是通过高水平中医药(蒙医药)重点学科建设,遵循中医药(蒙医药)学科发展规律,推动学科建设持续稳定高质量发展,培养高水平中医药(蒙医药)学科带头人及学科团队,打造高水平中医药(蒙医药)科学研究平台,构建高水平中医药(蒙医药)重点学科体系,形成一批标志性成果,为中医药(蒙医药)传承创新发展提供学术引领和人才支撑。

**3. 第二届全国名中医(蒙医)传承工作室建设项目。**安排项目资金 60 万元,由自治区中医医院和自治区国际蒙医医院 2 个项目单位建设牛兴东、苏木亚、杭盖巴特尔 3 个第二届全国名中医(蒙医)传承工作室。绩效目标是通过全国名中医(蒙医)传承工作室建设项目,推广全国名中医(蒙医)的学术思想和临床(实践)经验,建立全国名中医(蒙医)学术经验传承推广平台,培养一批高层次中医药(蒙医药)人才,推进中医药(蒙医药)的传承与发展。

**4. 全国名老中医药(蒙医药)专家传承工作室建设项目。**安排项目资金 100 万元,由内蒙古自治区国际蒙医医院、内

蒙古医科大学附属医院、内蒙古医科大学附属蒙中医院 3 个项目单位建设苏和、苏木亚、布仁达来、斯琴、常虹 5 个全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室。绩效目标是通过全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目，建立一批规范的具备较好条件的传承工作室，整理、继承、推广名老中医药（蒙医药）专家学术观点和临床经验，探索名老中医药（蒙医药）专家学术经验传承及推广的有效方法和创新模式，培养一批高层次的中医药（蒙医药）人才，促进中医药（蒙医药）事业的发展。

**5. 第七批全国老中医药（蒙医药）专家学术经验继承工作。**安排项目资金 84 万元，用于对 28 个指导老师和 56 个继承人的学习补助。绩效目标是通过为期 3 年的跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药（蒙医药）专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药（蒙医药）理论基础扎实、坚持中医（蒙医）原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药（蒙医药）骨干人才。

**6. 岐黄学者培养项目。**安排项目资金 60 万元，由内蒙古医科大学和内蒙古民族大学附属医院分别培养乌兰和布仁巴图 2 位领军人才。绩效目标是通过岐黄学者培养项目，进一步提升岐黄学者中医药（蒙医药）思维能力、临床研究能力、多学科交叉创新能力、战略思维能力，培养成为能够引领推动中医药（蒙医药）传承创新发展的领军人才。

**7. 中医类别全科医生转岗培训项目。**安排项目资金 180

万元，培养对象 120 人。其中自治区中蒙医药研究院 20 万元，主要用于开展理论培训工作。拨付至各盟市卫生健康委 160 万，主要用于临床培训、基层实践培训、跟师学习、住宿等费用。绩效目标是以提高中医（蒙医）全科医生的综合服务能力为目标，通过培训，培养学员热爱、忠诚基层医疗卫生服务事业的精神，使学员在全科实践中具有辨证思维分析能力，掌握中医（蒙医）全科医学的基本理论、基本知识、基本技能和社区卫生服务工作特点，能够熟练运用中医药（蒙医药）理论与方法，开展预防、养生保健、康复、计划生育技术服务、健康教育和常见病、多发病的诊疗、预防、转诊等服务，成为社区医疗保健提供者、健康知识传播者、社区健康倡导者及健康资源管理者，达到中医（蒙医）全科医生岗位执业的基本要求。

**8. 中医馆（蒙医馆）骨干人才培养项目。**安排资金 116 万元，支持中医馆（蒙医馆）骨干人才培养，全区培训人数不少于 644 人，主要用于培训费、食宿费、线上课程开发费用以及考核费用等。绩效目标是通过中医馆（蒙医馆）专业技术人员进行培训，发挥中医药（蒙医药）特色优势，更好地满足城乡牧区群众对中医药（蒙医药）服务的需求。

**9. 卓越中医药（蒙医药）师资培训项目。**安排项目资金 90 万元，由自治区中医医院、自治区国际蒙医医院、内蒙古民大附属医院等 9 家项目单位实施，按照每家规培基地 10 万元标准补助，主要用于参加国家级、省级培训及进修学习。绩效目标是通过卓越中医药（蒙医药）师资培训，提

高中医（蒙医）规培骨干师资的临床教学能力和专业素养，推动建设一支高水平中医（蒙医）规培骨干师资队伍，为提升中医（蒙医）规培质量提供更强大的师资保障。

**10. 中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设项目。**安排项目资金 50 万元，由项目单位内蒙古自治区中医医院培训中医药（蒙医药）应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才。绩效目标是依托国家中医疫病防治基地，建设一支中医药特色优势鲜明、综合救治能力和综合保障能力较强的国家中医应急医疗队伍，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

**11. 基层名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目。**安排资金 126 万元，由 14 个项目单位实施，按照每个传承工作室 9 万元标准进行补助，主要用于名老中医（蒙医）传承工作室建设、专家资料收集整理及继承人培养。绩效目标是通过建设一批规范的具备较好条件的基层名老中医药（蒙医药）专家传承工作室，整理、传承基层老中医（蒙医药）专家学术经验，培养基层中医药（蒙医药）人才，提升基层中医药（蒙医药）服务能力，满足人民群众对中医药（蒙医药）服务的需求。

**12. 中西医协同旗舰科室建设项目。**安排项目资金 600 万元，由包头医学院第二附属医院和内蒙古民大附属医院建设针灸推拿科、康复医学科和中（蒙）西医结合眼科。绩效目标是聚焦重大疑难疾病、慢性病、传染病，遴选建设一批中西医协同重点科室，以 3 年为周期，将重点科室建成为区

域乃至全国本专业领域的中西医（蒙西医）结合诊疗中心、中西医（蒙西医）结合临床疗效攻关和成果转化中心、中西医（蒙西医）结合技术培训推广中心、中西医（蒙西医）结合人才培养中心，辐射带动区域乃至全国专业领域中西医（蒙西医）结合医疗水平提升。

**13. 中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目。**安排项目资金 4,000 万元，支持 20 个旗县（市区）中医（蒙医）医院，每个项目单位投入 200 万元，用于项目单位开展“两专科一中心”建设，每家医院建设 2 个中医（蒙医）特色优势专科（专病），建成 1 个中医（蒙医）适宜技术推广中心。绩效目标是通过加强旗县级中医（蒙医）医院中医（蒙医）特色优势专科（专病）建设和中医（蒙医）适宜技术推广能力建设，切实提高中医（蒙医）优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动旗县级中医（蒙医）医院高质量发展，承担旗县域内常见病、多发病和慢性病中医（蒙医）规范化诊疗服务、基层医疗卫生机构的中医药（蒙医药）业务指导、基层中医药（蒙医药）人员培养和适宜技术推广的任务，持续提高基层中医药（蒙医药）服务的可及性、便捷性，为实现“一般病在市县解决”目标奠定基础。

**14. 中医药（蒙医药）康复服务能力提升工程项目。**安排项目资金 1,200 万元，支持内蒙古自治区中医医院、呼和浩特市中医蒙医医院、赤峰市中医蒙医医院、巴彦淖尔市中医医院 4 个项目单位建设中医（蒙医）医院康复科建设。绩效目标是通过加强中医（蒙医）医院康复科建设，提升中医

药（蒙医药）特色康复服务能力，充分发挥中医药（蒙医药）在疾病康复中的作用，满足区域内人民群众的就医需求，探索构建中国特色的康复服务体系。

**15. 2023 年中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目。**安排项目资金 100 万元，由内蒙古自治区中蒙医药研究院实施。绩效目标是切实加强中央对地方转移支付中医药资金的绩效评价工作，提升预算执行率和管理水平，保证项目资金安全和发挥效益，引进第三方评价机制，使项目资金绩效考核工作进一步规范化。同时开展专项审计，促进中医药经费规范执行，确保国家中医药政策的有效落实。

**16. 中医药（蒙医药）监测统计项目。**安排项目资金 260 万元，其中自治区国际蒙医医院 100 万元，用于完善自治区中医药（蒙医药）数据中心平台建设和功能拓展；自治区中医医院 100 万元，用于自治区中医药（蒙医药）医疗质量监测中心建设，完善功能、培训监测统计人员；各盟市卫健委共 60 万，用于本辖区中医药（蒙医药）监测统计能力建设和统计人员培训。绩效目标是通过中医药（蒙医药）监测统计项目，加强自治区中医药（蒙医药）医疗质量监测中心和中医药（蒙医药）数据中心统计信息平台建设，使其具备全区中医药（蒙医药）统计数据采集、汇总、分析功能；做好中医药（蒙医药）统计和信息化人才培养，逐步建立稳定、高素质的统计人员队伍；提升中医药（蒙医药）统计业务支撑机构能力，完成年度中医（蒙医药）统计工作，开展中医药（蒙医药）统计调查指标研究和试点调查。

17. 中医药(蒙医药)文化弘扬工程项目。安排项目资金 1,024 万元,支持项目单位实施中医药(蒙医药)文化弘扬工程项目,其中包括 8 个子项目。绩效目标是通过中医药(蒙医药)文化弘扬工程项目的实施,使中医药(蒙医药)文化精髓得到深入挖掘,中医药(蒙医药)文化传播体系初步建立,各类中医药(蒙医药)文化活动、平台、服务、产品更加丰富,中医药(蒙医药)进一步融入群众生产生活,公民中医药(蒙医药)健康文化素养水平不断提高,中医药(蒙医药)文化创造性转化、创新性发展不断推进。8 个子项目分别为:

(1) 普及中医药(蒙医药)经典安排项目资金 20 万元,推动中医药(蒙医药)经典普及化,挖掘阐释名医名家、医籍名方、道地药材、非遗项目等中医药(蒙医药)文化经典元素,传播中医药(蒙医药)文化理念和蕴含的中华文明智慧,开展中医药(蒙医药)经典普及化活动。

(2) 建设中医药(蒙医药)文化传播平台 12 个。安排项目资金 360 万元,组织国家和自治区中医药(蒙医药)文化宣传教育基地和中医药(蒙医药)文化体验场馆,集中开展“中医药文化服务月”,发挥基地场馆的文化展示、传播和服务功能。

(3) 举办中医药(蒙医药)文化活动安排项目资金 10 万元,广泛开展群众性中医药(蒙医药)文化活动,包括但不限于主题文化宣传、展览展示、互动体验、巡讲直播、健康咨询、文化作品征集、知识大赛等多种形式,运用群众喜



闻乐见的传播手段和具有广泛参与度的实践路径，普及中医药（蒙医药）健康养生知识、方法，传播中医药（蒙医药）文化理念。

（4）建设中医药（蒙医药）健康文化知识角 24 个，安排项目资金 12 万元，在乡镇卫生院、社区卫生服务中心、基层中医馆（蒙医馆）、社区居委会、乡村群众活动场所等，普遍建设中医药（蒙医药）健康文化知识角，通过展板、实物、模型、中医（蒙医）养生保健体验设备、中医（蒙医）阅读角或运用电子触摸屏、LED 屏等新媒体手段，帮助群众更加经常接触到规范的中医药（蒙医药）养生保健知识。知识角建设可参考《中医药健康文化知识角建设指南》及相关模板。

（5）制作中医药（蒙医药）文化产品安排项目资金 10 万元，利用新技术新应用，支持推出一批针对不同受众中医药（蒙医药）文化科普产品，继续制作“千名医师讲中医（蒙医）”系列短视频或电视广播节目，面向青少年、老年人等重点群体开发优质视听产品，支持中医药（蒙医药）题材文艺作品创作等。

（6）推动中医药（蒙医药）文化进校园安排项目资金 84 万元，用于组织开展内容丰富、形式多样的中医药（蒙医药）文化进校园活动，建设校园中医药（蒙医药）文化角和中医药（蒙医药）文化学生社团，支持有条件的学校开设中医药（蒙医药）文化选修课。

（7）开展公民中医药健康文化素养水平监测安排项目

资金 110 万元，在全区范围内开展公民中医药（蒙医药）健康文化素养调查，按照城乡分层原则，在自治区各盟市共抽取 30 个旗县区调查点，完成现场入户调查。

（8）实施健康中国行动中医药健康促进专项活动安排项目资金 418 万元，用于启动健康内蒙古行动中医药（蒙医药）健康促进专项活动，并开展现场培训。

① 儿童青少年近视中医药干预试点 2 个。安排资金 40 万元，每个试点 20 万元。

② 儿童青少年肥胖中医药干预试点，安排资金 40 万元。

③ 儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点，安排资金 40 万元。

④ 医疗机构小儿推拿专题培训，安排资金 30 万元。

⑤ 妇幼健康中医药适宜技术推广，安排资金 30 万元。

⑥ 开展老年人中医药健康促进行动，安排资金 100 万元，用于建设老年人中医药健康促进示范医院。

⑦ 启动健康内蒙古行动中医药（蒙医药）健康促进专项活动，并开展现场培训和适宜技术推广，安排资金 138 万元。

**18. 少数民族医医师资格考试标准化建设项目。**安排项目资金 305 万元，由内蒙古自治区卫生健康医学教育考试中心建立一套安全、高效、稳定、优质的蒙医考试保障体系，不断完善功能，扩充基础试题数量，积极推进少数民族医考试信息化建设，加快实现计算机化考试。蒙医执业医师资格

考试 200 万元，用于蒙医题库建设，双语试题及试卷开发，机考系统适配费用，考试组织实施管理工作，蒙医大纲调研及修订。中医（蒙医）医术确有专长人员医师资格考核 55 万元，用于命题、组卷题库建设、试卷印刷、考核考务管理、考务补助、差旅补助等。蒙医蒙护高中级专业技术资格考试 50 万元，用于完善考题库和考试大纲，组织实施全区相关专业技术人员考试工作。

**19. 中医药（蒙医药）循证能力提升项目。**安排项目资金 100 万元，项目单位内蒙古自治区国际蒙医医院，绩效目标是在 2019 年-2022 年已建设平台的基础上，开展第二轮中医药（蒙医药）循证能力提升建设。基于证据库构建、循证临床研究方案顶层设计、循证专家库组建和人才培养，加强优势病种循证能力提升和平台建设，继续推动现有平台开展循证实践，完善中医药（蒙医药）循证医学研究协作网络。

**20. 全国中药特色技术传承人才培养项目。**安排项目资金 6 万元，主要用于培训费、交通食宿补贴、论文发表等，由内蒙古自治区中医医院培养传承人夏莹和郭万林。绩效目标是通过项目实施，培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。

**21. 中药（蒙药）质量保障工程项目。**安排项目资金 150 万元，支持内蒙古自治区中蒙医药研究院开展“珍稀濒危中药（蒙药）资源规模化繁育”“优质道地药材资源恢复”“道

地药材乡村振兴示范基地建设”任务。绩效目标是针对道地、紧缺、濒危中药（蒙药）资源保存困难、资源短缺、品质退化、生产管理粗放等问题，通过创新技术方法，支持开展一批道地、紧缺、濒危中药材（蒙药材）种质收集保存、种源繁育和规范化生产，提升中药（蒙药）资源战略性保护能力、人工繁育能力与生产供应能力，促进中药（蒙药）高质量发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过对 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金涉及的 21 个大类项目的实施情况进行核实评价，了解实施效果。根据《关于印发中央对地方卫生健康转移支付项目预算绩效管理暂行办法的通知》（国卫财务发〔2021〕15 号）及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5 号）的要求，从决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度。总结项目实施过程中的经验和教训，改进项目执行的薄弱环节，提高项目的管理水平和绩效水平。

#### 2. 绩效评价对象

绩效评价对象为 2023 年度中央对地方转移支付中医药

项目资金 11,711 万元。

### 3. 绩效评价范围

此次绩效评价项目共涉及 106 个项目单位，项目承担主体 186 个，范围包括内蒙古自治区本级、所属 12 个盟市及旗县。评价工作组对 186 个项目承担主体进行了全覆盖的线上审核，根据线上审核情况对自治区本级单位和包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、锡林郭勒盟、赤峰市、通辽市、乌兰察布市等地区的项目单位进行了现场检查。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 评价原则

根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5 号）等的相关要求和规定，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则，结合本项目的特点，从实际出发，实事求是地开展绩效评价。

### 2. 指标体系

评价指标体系由三级指标构成，一级指标包括决策、过程、产出、效益；二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个指标；三级指标包括立项依据充分性、绩效目标合理性、资金到位率、制度执行有效性、及时完成率、成本控制有效性、满意度等指标。综合总分为 100 分，各级指标按权重设置为，项目决策占 20%，项目过程占 20%，项目产出占 45%，项目效益占 15%。

### 3. 评价方法

评价组采用因素法、成本效益法、比较法、公众评价法对该项目进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行评价。根据专家评分，计算出各项指标的得分，同时形成各项目评价结论。

#### 4. 评价依据

- (1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- (2) 《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5 号）；
- (3) 《中央对地方卫生健康转移支付项目预算绩效管理暂行办法》（国卫财务发〔2021〕15 号）；
- (4) 《内蒙古自治区卫生健康委员会办公室关于开展 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金第三方绩效评价和专项审计的通知》（内卫办中（蒙）综合字〔2024〕173 号）；
- (5) 《内蒙古自治区卫生健康委关于印发 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目资金实施方案的通知》（内卫中（蒙）综合字〔2023〕256 号）；
- (6) 中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2018〕10 号）；
- (7) 其他相关资料。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备**

2024 年 3 月 19 日，根据招标结果确定内蒙古安信立诚会计师事务所为中标单位，承担该项目绩效评价工作。2024 年 3 月 21 日下发《内蒙古自治区卫生健康委员会办公室关于开展 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金第三方绩效评价和专项审计的通知》（内卫办中（蒙）综合字〔2024〕173 号），对绩效评价工作承担单位提出了相关要求。

内蒙古安信立诚会计师事务所组织相关人员成立项目组，并与委托方相关处室进行了对接，获取了项目指标文件、实施方案、项目承担单位名单等相关资料。

#### **2. 组织实施**

为确保本项目支出绩效评价工作全面、有序地开展，按规定要求高质量地完成评价任务，成立了由财务、审计、中医药管理等方面专家组成的专家组，并成立 4 个工作组，抽调 16 名专业人员进行现场核查和线上核查工作，负责全面落实各项评价任务。

#### **3. 分析评价与报告撰写**

##### **(1) 形成初步绩效评价意见和结论**

绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，在项目单位自评的基础上，按照指标体系及评分标准，对项目决策部分统一打分，项目过程、项目产出、项目效益则对每个项目的实施单位进行打分，再按照资金权重汇总，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。

## (2) 专家研讨、形成绩效评价报告

组织召开内部评审会，专家组成员和评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告。

## 三、综合评价分析情况及评价结论

依据《2023 年度中央转移支付中医药项目绩效评价指标体系和评价标准》，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面开展客观公正的评价与分析。

### (一) 评价思路

本项目实施方案设定了 21 个项目大类 34 个子项目，在“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”中将 34 个子项目整合为 21 个项目设置了自评表，项目决策指标统一评价打分。项目产出、项目效益指标以“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”中设置指标体系为准，对 186 个项目承担主体逐个打分，将系统核查得分按比例换算为本绩效评价得分。项目过程根据项目单位上报的财务资料结合上传到系统的项目资料逐个打分，各项目的过程、产出、效益得分按资金权重层层汇总加项目决策得分，得出最终项目得分。

### (二) 评价结论

2023 年度中央对地方转移支付中医药项目基本全面完成了各项绩效目标。项目预期目标明确、清晰且符合实际，



与预算确定的项目资金额相匹配。项目立项符合法律法规和政府决策，立项资料比较齐全，立项程序规范。项目管理制度健全，项目的组织、实施、验收等严格按照实施方案执行，项目运行比较规范。在资金管理方面，项目资金到位及时，资金支出规范、财务管理制度健全，资金使用规范合理。特别是自治区卫健委高度重视项目绩效管理，委托第三方进行项目绩效评价，体现了进一步规范项目管理，落实项目管理责任的决心和信心。项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本符合预期目标。项目预期目标明确、清晰且符合实际，与预算确定的项目资金额相匹配。通过中央转移支付中医药项目资金的投入，建设完成了高水平优势专科、高素质人才队伍、高层次科研平台和高品质文化环境，构建中医药（蒙医药）高质量发展新格局，较好的完成了 2023 年度各项绩效目标。经绩效评价组逐个对项目承担主体打分，按照资金加权一级一级汇总得出 2023 年度中央对地方转移支付中医药项目最终得分为 92.3 分，总体评价等级为“优”。

项目绩效评价得分汇总表

序号	项目	资金 (万元)	评价得分				
			决策	过程	产出	效益	合计
1	中医药（蒙医药）优势专科建设项目	2,750.00	20.00	16.89	37.16	13.85	92.30
2	高水平中医药（蒙医药）重点学科建设项目	350.00		17.60	45.00	14.00	
3	第二届全国名中医（蒙医）传承工作室建设项目	60.00		17.53	40.33	13.00	
4	全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目	100.00		17.72	40.60	14.60	
5	第七批全国老中医药（蒙医药）专家学术经验继承工作	84.00		19.56	42.58	14.55	
6	岐黄学者培养项目	60.00		18.43	42.50	14.00	
7	中医类别全科医生转岗培训项目	180.00		17.21	43.62	15.00	
8	中医馆（蒙医馆）骨干人才培养项目	116.00		17.47	37.00	15.00	
9	卓越中医药（蒙医药）师资培训项目	90.00		17.98	37.22	13.22	
10	中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设项目	50.00		17.41	41.00	13.00	

序号	项目	资金 (万元)	评价得分				
			决策	过程	产出	效益	合计
11	基层名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目	126.00		17.89	43.36	15.00	
12	中西医协同旗舰科室建设项目	600.00		19.15	42.50	15.00	
13	基层中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目	4,000.00		18.35	41.20	12.20	
14	中医药（蒙医药）康复服务能力提升工程项目	1,200.00		20.00	42.50	15.00	
15	中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目	100.00		17.41	60.00	0.00	
16	中医药（蒙医药）监测统计项目	160.00		17.63	38.50	14.38	
16-1	内蒙古自治区中医药(蒙医药)数据中心平台建设项目	100.00		20.00	43.00	15.00	
17	中医药（蒙医药）文化弘扬工程项目	1,024.00		17.35	44.30	13.63	
18	少数民族医师资格考试标准化建设项目	305.00		16.60	43.00	13.00	
19	中医药（蒙医药）循证能力提升项目	100.00		17.72	23.00	13.00	
20	全国中药特色技术传承人才培养项目	6.00		19.84	45.00	15.00	
21	中药（蒙药）质量保障工程项目	150.00		17.23	45.00	15.00	
合 计		11,711.00	20.00	18.00	40.92	13.38	92.30

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标统一评价打分，决策部分得分情况详见“附件 2-0 2023 年度中央转移支付中医药项目绩效评价指标体系及决策部分得分表”。

##### 1. 项目立项评价分析

###### （1）立项依据充分性

中医药服务能力提升项目是“十四五”中医药（蒙医药）事业发展规划和振兴中医药（蒙医药）行动确定的有关任务，根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67 号）有关要求，国家中医药管理局以及自治区卫生健康委员会制定了一系列配套的实施方案和工作计划，并且于每年年末进行相应的绩效考核，为促进项目顺利实施提供有效保障。内蒙古自治区卫生健康委员会根据上述文件精神及内蒙古自治区地区实际情况对项

目进行了细分，2023 年划分了 21 类 34 个子项目并下发了实施方案，符合国家项目安排的要求。本项目立项决策符合实际、依据充分。

**本项指标满分 2 分，得 2 分。**

**(2) 立项程序规范性**

本项目提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，项目按照规定程序申报、批复，程序符合相关管理办法。

**本项指标满分 2 分，得 2 分。**

**2. 绩效目标评价分析**

**(1) 绩效目标合理性**

本项目所有子项目均设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有较强的相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的资金量相匹配。

**本项指标满分 4 分，得 4 分。**

**(2) 绩效指标明确性**

本项目绩效目标明确，项目任务具体，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，将目标进行了细化和量化。

**本项指标满分 4 分，得 4 分。**

**3. 资金投入评价分析**

**(1) 预算编制科学性**

本项目按照国家中医药局相关部门对各项目的实施方

案、指导意见等确定的标准分配资金，以《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2022〕143 号）、下达补助资金 8,843 万元，《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2023〕29 号）下达补助资金 2,868 万元，共计 11,711 万元下达到各盟市和自治区本级各有关单位。

**本项指标满分 2 分，得 2 分。**

#### **(2) 资金分配合理性**

本项目资金分配符合相关实施方案，能够满足项目实施要求，分配结果合理，详见附件 1 “2023 年度中央对地方转移支付中医药（蒙医药）项目资金分配表”。

**本项指标满分 6 分，得 6 分。**

**综上，项目决策方面分数合计 20 分，评价得分 20 分。**

### **(二) 各分项目过程、产出、效益情况分析**

评价组对系统整合后 21 个子项目涉及的 186 个项目承担主体的项目过程、产出、效益情况，依据上传到“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”的资料进行了分别打分，再按照各项目承担主体在子项目中所占资金的比重为权数进行加权汇总得出 21 个子项目各指标得分。

#### **1. 2023 年中医药（蒙医药）优势专科建设项目**

项目得分情况详见“附件 2-1 2023 年国家中医优势专科建设项目指标体系及得分表”。

##### **(1) 项目过程**

①资金到位率。本项目资金 2,750 万元，支持国家中医（蒙医）区域诊疗中心和临床重点专科建设，2022 年延续项目按照每个重点专科 150 万元的标准补助，新增项目按照每个重点专科 500 万元的标准补助。本项目资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目资金已执行 2,402.97 万元，预算执行率为 87.38%。本项指标满分 3 分，得 2.62 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，除个别单位项目资金使用出现偏差以外，其他实施单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 4.27 分。

④管理制度健全性。本项目制定了实施方案，对项目目标、培训对象、培训内容、培训要求、培训经费等做出了明确的规定，管理制度健全。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，能够按照实施方案的要求完成项目任务。相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①完成相应数量国家中医优势专科建设。任务要求项目实施单位按照各省名额分配数量完成国家中医优势专科建

设。各项目实施单位均完成了国家中医优势专科建设。本项指标满分 5 分，得 5 分。

②发挥中医药特色优势。任务要求项目实施单位中医类别执业（助理）医师占比不低于 70%。项目实施单位中，除锡林郭勒盟蒙医医院外其他实施单位的中医类别执业（助理）医师占比都高于 70%。本项指标满分 5 分，得 4.89 分。

③建立中医优势专科体系。任务要求项目实施单位打造中医优势专科体系，提升专科整体能力水平。本项指标满分 10 分，得 7.27 分。

④提升优势病种诊疗水平。任务要求项目实施单位积极推广应用中医诊疗方案、技术规范，中医优势病种覆盖率逐渐提高。项目实施单位都积极推广中医诊疗方案，中医优势病种覆盖率逐渐提高。本项指标满分 10 分，得 7.36 分。

⑤及时完成率。6 个项目单位的指标未能如期完成，完成及时率在 60%以上。本项指标满分 10 分，得 7.64 分。

⑥成本控制有效性。本项目经费总支出控制在年度预算内，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

### (3) 项目效益

①中医药专科服务能力。通过本项目的实施，项目实施单位的中医药专科服务能力得到明显提升，呼伦贝尔市蒙医医院-五疗科得到一定能力提升。本项指标满分 5 分，得 4.27 分。

②改善设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局。通过

本项目的实施，项目实施单位的专科设施条件、诊疗环境、功能布局得到一定程度提高。本项指标满分 5 分，得 4.58 分。

③就诊患者的满意度。经过调查就诊患者的满意度调查达到 90%以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年中医药（蒙医药）优势专科建设项目过程、产出、效益得分合计 67.91 分。

## 2. 高水平中医药重点学科建设项目

项目得分情况详见“附件 2-2 高水平中医药重点学科建设项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 350 万元，由内蒙古自治区国际蒙医医院-五疗萨病、蒙医脑病、内蒙古民族大学-蒙药学、内蒙古民族大学附属医院-蒙西医结合、内蒙古医科大学-蒙医学 4 家单位承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 268.15 万元，预算执行率为 76.61%。本项指标满分 3 分，得 1.4 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。具有相应的财务和业务管理制度，

财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，能够按照实施方案的要求完成项目任务。本项指标满分 8 分，得 7.2 分。

## (2) 项目产出

①按照要求报送建设项目规划书。各省按照要求报送建设项目规划书。本项指标满分 15 分，得 15 分。

②指导学科建设单位围绕学科建设方案及任务书推进学科建设。本项指标满分 5 分，得 5 分。

③按照实施方案审核学科建设项目规划书，本项指标满分 5 分，得 5 分。

④组织各学科团队根据专家反馈的意见和建议修改完善规划书，本项指标满分 5 分，得 5 分。

⑤及时完成率。规划书报送至人事教育司，已全部完成，本项指标满分 10 分，得 10 分。

⑥成本控制有效性。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

## (3) 项目效益

①中医药学科创新发展能力及对中医药发展的支撑能力。通过本项目的实施，支撑能力得到明显提升。本项指标满分 10 分，得 9 分。

②建设单位调查满意度。经问卷调查，学科建设单位对高水平学科建设项目组织工作的满意度均在 90%以上。本项



指标满分 5 分，得 5 分。

综上，高水平中医药重点学科建设项目过程、产出、效益得分合计 76.60 分。

### 3. 2023 第二届全国名中医（蒙医）传承工作室建设项目

项目得分情况详见“附件 2-3 2023 第二届全国名中医（蒙医）传承工作室建设项目指标体系及得分表”：

#### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 60 万元，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 50.65 万元，预算执行率为 84.42%。本项指标满分 3 分，得 2.53 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，能够按照实施方案的要求完成项目任务。本项指标满分 8 分，得 6 分。

#### (2) 项目产出

①条件建设。任务要求按照实施方案要求开展条件建设，根据设定的建设目标进行考核，已完成 100%以上的任务目

标。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②传承团队建设。任务要求按照实施方案开展团队建设，完成 80%—99%的任务目标。本项指标满分 10 分，得 8 分。

③培养学术经验继承人。任务要求按照实施方案开展学术经验继承工作，完成 80%—99%的任务目标。本项指标满分 10 分，得 9.33 分。

④及时完成率。项目平均及时完成率 80%以上，本项指标满分 10 分，得 8 分。

⑤成本控制有效性。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

### (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过本项目的实施，中医药服务能力一定程度提高。本项指标满分 10 分，得 8 分。

②培养对象的满意度指标。经问卷调查，建设单位相关人员的满意度调查均在 90%以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 第二届全国名中医（蒙医）传承工作室建设项目过程、产出、效益得分合计 70.86 分。

## 4. 全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目

项目得分情况详见“附件 2-4 全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 100 万元，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 90.61 万元，预算执行率为 90.61%。本项指标满分 3 分，得 2.72 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，能够按照实施方案的要求完成项目任务。本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①条件建设。任务要求按照实施方案要求开展条件建设，根据设定的建设目标进行考核，已完成 100%以上的任务目标。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②传承团队建设。任务要求按照实施方案开展团队建设，完成 80%—99%的任务目标。本项指标满分 10 分，得 8.4 分。

③培养学术经验继承人。任务要求按照实施方案开展学术经验继承工作，完成 80%—99%的任务目标。本项指标满分 10 分，得 9.2 分。

④及时完成率。项目平均及时完成率 80%以上，本项指标满分 10 分，得 8 分。

⑤成本控制有效性。不存在截留、挤占、挪用、虚列支

出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

### (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过本项目的实施，中医药服务能力一定程度提高。本项指标满分 10 分，得 9.6 分。

②培养对象的满意度指标。经问卷调查，建设单位相关人员的满意度调查均在 90%以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目过程、产出、效益得分合计 72.92 分。

## 5. 2023 年第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目

项目得分情况详见“附件 2-5 2023 年第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 84 万元，由内蒙古自治区国际蒙医医院、内蒙古自治区中医医院、内蒙古自治区中蒙医药研究院、内蒙古民族大学附属医院等 22 家单位承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 79.89 万元，预算执行率为 95.11%。本项指标满分 3 分，得 2.56 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，能够按照实施方案的要求完成项目任务。本项指标满分 8 分，得 8 分。

## (2) 项目产出

①跟师学习。任务要求指导老师按照实施方案要求进行带教平均每周 1.5 个工作日，其中鄂尔多斯市蒙医医院、科右中旗蒙医医院、库伦旗蒙医医院、内蒙古医科大学-张锐跟指导老师临床（实践）平均每周 1 个工作日。本项指标满分 10 分，得 9.81 分。

②独立临床。任务要求继承人独立从事临床（实践）平均每周 2 个工作日，其中呼和浩特市蒙医中医医院、内蒙古自治区中蒙医药研究院、内蒙古医科大学-丁鑫、内蒙古医科大学-张锐继承人独立从事临床平均每周 1.5 个工作日，本项指标满分 5 分，得 4.33 分。

③教学任务完成情况。任务要求每年完成不少于 60 个半天的跟师学习笔记（含 10 个半天的传承工作室跟师笔记）；12 篇 1000 字以上的学习心得或学术经验整理（统称月记，含 2 篇传承工作室学习月记）；20 份指导老师临床医案（实践技能总结），其中不少于 5 份疑难病症临床医案（复杂问题实践技能总结）。其中鄂尔多斯市蒙医医院、内蒙古医科大学附属医院、内蒙古自治区国际蒙医医院、内蒙古医科大

学-王雄耀完成 2 项任务，本项指标满分 10 分，得 9.11 分。

④及时完成率。项目整体完成率 80%以上，本项指标满分 10 分，得 9.33 分。

⑤成本控制有效性。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 10 分，得 10 分。

### (3) 项目效益

①中医药服务能力。项目实施单位的中医药服务能力一定程度提高。本项指标满分 10 分，得 9.55 分。

②培养对象的满意度。经问卷调查，培养对象的满意度均在 90%及以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目过程、产出、效益得分合计 76.69 分。

## 6. 2023 年岐黄学者培养项目

项目得分情况详见“附件 2-6 2023 年岐黄学者培养项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 60 万元，由内蒙古民族大学附属医院、内蒙古医科大学 2 家单位承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 54.30 万元，预算执行率 90.50%，本项指标满分 3 分，得 1.43 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合

项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料手续齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项指标满分 8 分，得 8 分。

## (2) 项目产出

①开展研究及产出情况。项目任务要求运用多学科交叉知识和现代科学方法至少开展 1 项自主选题研究；发表 1 篇论文或形成 1 篇研究报告或 1 项新标准、新方案、新产品。项目实施单位均按要求完成了 2 项任务。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②战略思维能力。项目实施单位按要求完成 1 篇中医药（蒙医药）政策研究报告。其中内蒙古民族大学附属医院未按要求完成任务。本项指标满分 5 分，得 2.5 分。

③参加培训及考核通过情况。项目实施单位均参加专题培训及高层次专家国情研修班，并通过相关考核。本项指标满分 10 分，得 10 分。

④及时完成率。项目整体完成率 100%。本项指标满分 10 分，得 10 分。

⑤成本控制有效性。本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 10 分，得 10 分。

### (3) 项目效益

①引领推动中医药（蒙医药）传承创新发展。通过项目实施，对本地区或本单位中医药（蒙医药）传承创新发展做出一定程度的贡献。本项指标满分 10 分，得 9 分。

②调查满意度。项目实施单位的岐黄学者所在团队成员满意度 90%及以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年岐黄学者培养项目过程、产出、效益得分合计 74.93 分。

## 7. 中医全科医生转岗培训项目

项目得分情况详见“附件 2-7 中医全科医生转岗培训项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 180 万元，由内蒙古自治区中蒙医药研究院、呼和浩特市蒙医中医医院、锡林郭勒盟蒙医医院等 19 家单位承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 171.19 万元，预算执行率 95.11%，本项指标满分 3 分，得 2.21 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。



④管理制度健全性。项目单位有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①培训实施方案制定。项目任务要求制定培训实施方案、明确培训基地、细化考核要求。项目实施单位均按要求制定实施方案、明确培训基地、细化了考核要求。本项指标满分 10 分，得 9.85 分。

②培训招收。除锡林郭勒盟蒙医医院、乌兰察布市中医蒙医医院、阿拉善盟蒙医医院未能完成招收计划外，其他项目单位均完成了招收计划。本项指标满分 10 分，得 9.16 分。

③培训组织实施。各项目单位均完成了招生工作并组织开展培训任务。本项指标满分 10 分，得 10 分。

④及时完成率。因项目整体实施周期为 2 年，部分项目单位尚未完成全部培训工作。项目整体完成率 80%以上。本项指标满分 10 分，得 9.62 分。

⑤成本控制有效性。本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

## (3) 项目效益

①中医全科服务能力。通过项目实施，培训对象中医全科服务能力得到了一定程度的提高。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②调查满意度。根据项目实施单位发放的调查问卷，培养对象的满意度大于 90%。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，中医全科医生转岗培训项目过程、产出、效益得分合计 75.83 分。

## 8. 中医馆（蒙医馆）骨干人才培养项目

项目得分情况详见“附件 2-8 中医馆骨干人才培养项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 116 万元，由内蒙古自治区国际蒙医医院承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 95.52 万元，预算执行率 82.34%，本项指标满分 3 分，得 2.47 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 6 分。

### (2) 项目产出

①培训人数。2023 年本项目培训人数 654 人。本项指

标满分 15 分，得 15 分。

②培训方式及时间。项目实施单位未开展培训考核工作。本项指标满分 15 分，得 9 分。

③及时完成率。项目整体完成率 80%以上。本项指标满分 10 分，得 8 分。

④成本控制有效性。本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

### (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过项目实施，中医馆的中医药服务能力得到了明显的提高。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②调查满意度。根据项目实施单位发放的调查问卷，培养对象的满意度大于 90%。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，中医馆（蒙医馆）骨干人才培养项目过程、产出、效益得分合计 69.47 分。

## 9. 2023 年卓越中医药（蒙医药）师资培训项目

项目得分情况详见“附件 2-9 2023 年卓越中医药（蒙医药）师资培训项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 90 万元，由自治区中蒙医药研究院承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 89.40 万元，预算执行率为 99.33%，本项指标满分 3 分，得 2.98 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检

查,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分,得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分,得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查,相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分,得 6 分。

## (2) 项目产出

①强化中医临床带教师资培训,每家基地培训 15 名至 20 名。本项指标满分 10 分,得 9.78 分。

②每期培训班培训时间。每期培训班 2-3 天。本项指标满分 10 分,得 6.11 分。

③师资培训结业考核情况。开展师资培训结业考核且通过率 80%以上 90%以下。本项指标满分 5 分,得 4.22 分。

④中医规培骨干师资培训实施方案。本项目制定年度中医规培骨干师资培训实施方案并组织实施。本项指标满分 5 分,得 4.56 分。

⑤及时完成率。项目整体完成率 60%以上,本项指标满分 10 分,得 7.56 分。

⑥成本控制有效性。本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分,得 5 分。

## (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过项目实施,中医规培师资带教

能力一定程度提高。本项指标满分 10 分，得 8.44 分。

②调查满意度。根据项目实施单位发放的调查问卷，培养对象的满意度 80%-90%。本项指标满分 5 分，得 4.78 分。

综上，卓越中医药（蒙医药）师资培训项目过程、产出、效益得分合计 68.43 分。

## 10. 2023 年中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设项目

项目得分情况详见“附件 2-10 2023 年中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 50 万元，由内蒙古自治区中医医院承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 40.20 元，预算执行率为 80%，本项指标满分 3 分，得 2.41 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。本项目制定了实施方案，对项目目标、活动内容、活动要求等做出了明确的规定，但相关制度建设需要进一步完善。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，相关管理制度执行

方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①全年培训、演练次数。按项目实施方案要求全年培训、演练各 2 次，累计不少于 20 天。本项目指标满分 10 分，得 10 分。

②人才库人数。项目任务要求省级医疗机构不少于 60 人，每个地级市 20 人，每个县相关专业执业医师 2 人、护理人员 2 人。本项指标满分 10 分，得 10 分。

③人才库基本构成。按项目实施方案人才库专业要求、考核评估要求建设人才库。本项目指标满分 5 分，得 5 分。

④制定培训计划。按项目实施方案要求制定年度培训计划和演练计划。本项目指标满分 5 分，得 5 分。

⑤及时完成率。项目演练任务完成 60%以上。本项指标满分 10 分，得 6 分。

⑥成本控制有效性。项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

## (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过本项目的实施，本地区的中医学疫病防治能力一定程度提高。本项指标满分 10 分，得 8 分。

②调查满意度。根据项目实施单位发放的调查问卷，培养对象的满意度大于 90%。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设项目过程、产出、效益得分合计 71.41 分。

## 11. 2023 年基层名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目

项目得分情况详见“附件 2-11 2023 年基层名老中医药专家传承工作室项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 126 万元，由 14 家单位承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 119.26 万元，预算执行率 94.65%，本项指标满分 3 分，得 2.89 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 6 分。

### (2) 项目产出

①培养继承人。除五原县蒙中医医院培养继承人不足 6 人以外，其他项目单位均按项目任务要求完成培养继承人。本项指标满分 5 分，得 4.86 分。

②巡诊带教。任务要求项目实施单位与 1 个乡镇卫生院、2 个村卫生室建立对口指导联系；重点指导 1 名以上乡镇卫

生院中医人员、2 名以上乡村医生；每年巡诊活动次数不少于 6 次，每次时间不少于 1 个工作日。本项指标满分 10 分，得 10 分。

③学习交流及培训。任务要求项目实施单位每年组织开展不少于 4 次学习、交流、讨论等人才培养相关活动，每次参加活动人数不少于 10 人；组织继承人参加由自治区卫生健康委主办的不少于 1 次的集中理论培训。本项指标满分 10 分，得 9.14 分。

④传承建设。任务要求项目实施单位收集整理老中医（蒙医）专家医案、处方、学习笔记、读书临证心得、论文等原始资料，建立老中医（蒙医）专家临床经验资料库；总结提炼老中医（蒙医）专家临床经验，形成至少 1 个相应的临床诊疗方案、经验方或技术方法。五原县蒙中医医院未形成至少 1 个相应的临床诊疗方案、经验方或技术方法，其他项目单位均按项目任务要求完成任务。本项指标满分 5 分，得 4.86 分。

⑤条件建设。任务要求项目实施单位建设老中医（蒙医）专家临床经验示诊室，面积不小于 15m<sup>2</sup>；建设老中医（蒙医）专家临床经验示教室，能同时满足数十人观摩、研讨示教。本项指标满分 5 分，得 4.86 分。

⑥及时完成率。除科右中旗蒙医医院完成率未达 80%以上，其他单位项目整体完成率均达 80%以上。本项指标满分 5 分，得 4.64 分。

⑦成本控制有效性。本项目不存在截留、挤占、挪用、



虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

### (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过项目实施，工作室的中医药服务能力得到一定程度的提高。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②调查满意度。根据项目实施单位发放的调查问卷，培养对象的满意度大于 90%。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年基层名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目过程、产出、效益得分合计 76.25 分。

## 12. 中西医协同旗舰科室建设项目

项目得分情况详见“附件 2-12 中西医协同旗舰科室建设项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 600 万元，由内蒙古民族大学附属医院、包头医学院第二附属医院承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 428.29 万元，预算执行率为 71.38%。本项指标满分 3 分，得 2.15 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位具有相应的财务和业务管理制度。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位基本能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，内部管理制度运行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 8 分。

## (2) 项目产出

①完成相应数量重点科室建设。项目实施单位按照任务要求完成中西医协同重点科室，中医医院老年病科、康复科建设。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②加强中医技术人才继续教育与培训。制定并推广中医老年病、康复，中西医协同诊疗方案。本项指标满分 5 分，得 5 分。

③扩大中医药特色康复服务范围，提升服务能力和水平。项目实施单位制定并推广了中医康复方案，本项指标满分 5 分，得 5 分。

④配置康复设备。项目实施单位按任务要求签订合同配置了必要的康复设备，本项指标满分 5 分，得 5 分。

⑤及时完成率。项目完成率 85%以上，本项指标满分 15 分，得 12.5 分。

⑥成本控制有效性。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

## (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过本项目的实施，本单位的康复能力得到明显提升。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②服务对象的满意度指标。经问卷调查，中医医疗机构就诊患者的满意度调查的满意度均在 90%以上。本项指标满

分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年中西医协同旗舰科室建设项目过程、产出、效益得分合计 76.65 分。

### 13. 2023 年基层中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目

项目得分情况详见“附件 2-13 2023 年基层中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目指标体系及得分表”：

#### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 4,000 万元，由 20 家单位承担项目任务，资金未全部到位。本项指标满分 2 分，得 1.8 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 3,704.68 万元，预算执行率为 92.62%，按照执行率扣除相应的分值。本项指标满分 3 分，得 2.2 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途。其中，托县中蒙医院将资金用于医院新风系统改造、房屋修缮及护士站改造；莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医院将部分资金用于体检科、针灸科购买耗材、办公用品、医疗器械等。不符合本项目方案要求的资金用途。本项指标满分 5 分，得 4.35 分。

④管理制度健全性。本项目制定了实施方案，对项目目

标、实施方式、资金安排、组织管理等做出了明确的规定，管理制度健全。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，能够按照实施方案的要求完成项目任务，但相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 8 分。

## (2) 项目产出

①开展相应数量县级中医医院“两专科一中心”项目建设。项目单位按照下达的目标任务数开展县级中医医院“两专科一中心”项目建设。本项指标满分 10 分，得 9.1 分。

②急诊科建设数量。任务要求开展的县级中医医院“两专科一中心”项目建设中，急诊科纳入建设的情况。本项指标满分 5 分，得 4.1 分。

③项目建设管理。任务要求加强项目建设管理，及时报送项目建设进展、年度工作总结。项目单位能及时报送项目建设进展、年度工作总结。本项指标满分 10 分，得 10 分。

④及时完成率。项目完成率 80%以上。本项指标满分 10 分，得 8.5 分。

⑤成本控制有效性。莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医院将部分资金用于体检科、针灸科购买耗材、办公用品、医疗器械等。不符合本项目方案要求的资金用途。本项指标满分 10 分，得 9.5 分。

## (3) 项目效益指标

①中医药服务能力。项目实施单位中医药服务能力有一

定程度提升。但中医药服务能力还需要进一步提高。本项指标满分 10 分，得 8.6 分。

②患者调查满意度。患者调查满意度在 80%以上。本项指标满分 5 分，得 3.6 分。

综上，2023 年基层中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目过程、产出、效益得分合计 71.75 分。

#### 14. 中医药（蒙医药）康复服务能力提升工程项目

项目得分情况详见“附件 2-14 中医药（蒙医药）康复服务能力提升工程项目指标体系及得分表”：

##### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 1,200 万元，由内蒙古自治区中医医院、呼和浩特市蒙医中医医院、赤峰市中蒙医医院、北京中医医院内蒙古医院承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 1,198.99 万元，预算执行率为 99.92%。本项指标满分 3 分，得 3 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位具有相应的财务和业务管理制度。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位基本

能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，内部管理制度运行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 8 分。

## (2) 项目产出

①完成相应数量重点科室建设。项目实施单位按照任务要求完成中西医协同重点科室，中医医院老年病科、康复科建设。本项指标满分 10 分，得 8.75 分。

②加强中医技术人才继续教育与培训。制定并推广中医老年病、康复，中西医协同诊疗方案。本项指标满分 5 分，得 5 分。

③扩大中医药特色康复服务范围，提升服务能力和水平。项目实施单位制定并推广了中医康复方案，本项指标满分 5 分，得 5 分。

④配置康复设备。项目实施单位按任务要求签订合同配置了必要的康复设备，本项指标满分 5 分，得 5 分。

⑤及时完成率。项目完成率 85%以上，本项指标满分 15 分，得 13.75 分。

⑥成本控制有效性。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

## (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过本项目的实施，本单位的康复能力得到明显提升。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②服务对象的满意度指标。经问卷调查，中医医疗机构就诊患者的满意度调查的满意度均在 90%以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，中医药（蒙医药）康复服务能力提升工程项目过程、产出、效益得分合计 77.50 分。

## 15. 2023 年中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目

项目得分情况详见“附件 2-15 2023 年中医药资金绩效监管和专项审计项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 100 万元，由内蒙古自治区中蒙医药研究院承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 80.25 万元，预算执行率为 80.25%。本项指标满分 3 分，得 2.41 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位具有相应的财务和业务管理制度财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定，能够按照实施方案的要求完成项目任务，内部管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①材料报送。任务要求自评表等基础材料按时报送、绩效评价报告按时报送，本项指标满分 12 分，得 12 分。

②系统填报。任务要求绩效评价(项目资金自评表)达到填报率 60%，本项目系统填报率 100%。本项指标满分 12 分，得 12 分。

③业务管理。项目实施单位已按任务要求培训和指导第三方工作，本项指标满分 6 分，得 6 分。

④系统审核。2022 年绩效评价省局系统审核率 100%，本项指标满分 6 分，得 6 分。

⑤人员培训。本项目制定了评价方案，项目评价按照方案进行了人员培训。本项指标满分 6 分，得 6 分。

⑥及时完成率。项目单位按照国家中医药管理局的安排，整体部署统一开展全区 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)的绩效评价工作，在各项目单位网上自评的基础上，委托第三方评价机构，根据线上审核情况对自治区本级单位和包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、锡林郭勒盟、呼伦贝尔市、兴安盟等地区的项目单位进行了现场检查，现场抽查资金比例 50%以上。评价内容主要包括项目的数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等，并结合自评和实地抽查结果形成绩效评估报告。本项目及时完成率为 100%。本项指标满分 12 分，得 12 分。

⑦成本控制有效性。本项目经费总支出控制在年度预算



内，费用的标准不存在超标现象。本项指标满分 6 分，得 6 分。

综上，2023 年中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目过程、产出得分合计 77.41 分。

#### 16. 2023 年中医药（蒙医药）监测统计项目

项目得分情况详见“附件 2-16 2023 年中医药（蒙医药）监测统计项目指标体系及得分表”：

##### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 160 万元，由内蒙古自治区中医医院和各盟市卫健委承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 140.14 万元，预算执行率为 83.29%。本项指标满分 3 分，得 2.63 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。本项目制定了实施方案，对项目目标、活动内容、活动要求等做出了明确的规定。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，能够按照实施方案的要求完成项目任务。本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①建设省级中医药综合统计平台。任务要求建设省级中医药综合统计平台，启动平台建设，完成平台建设招投标。本项指标满分 8 分，得 8 分。

②统计试点和预调查。任务要求利用平台开展试点调查和平台试运行。项目单位已运行平台并利用平台开展试点调查。本项指标满分 6 分，得 4.13 分。

③统计人才队伍建设。任务要求项目单位配备专职人员，定期开展统计培训。本项指标满分 8 分，得 5.25 分

④及时完成率。项目完成率 85%以上，本项指标满分 13 分，得 11.13 分。

⑤成本控制有效性。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 10 分，得 10 分。

## (3) 项目效益

①提升中医药综合统计信息化水平。通过本项目的实施，中医药综合统计信息化水平得到明显程度提升。本项指标满分 5 分，得 4.84 分。

②中医药统计业务支撑机构完成年度中医药综合统计工作。任务要求项目单位完成年度中医药统计工作相关任务。项目单位已完成年度中医药统计工作相关任务。本项指标满分 5 分，得 4.69 分

③调查满意度。经问卷调查，对调查工作的满意度度均在 80%以上。本项指标满分 5 分，得 4.84 分。

综上，2023 年中医药（蒙医药）监测统计项目过程、

产出、效益得分合计 70.51 分。

#### 16-1. 2023 年内蒙古自治区中医药(蒙医药)数据中心平台建设项目

项目得分情况详见“附件 2-16-1 2023 年内蒙古自治区中医药(蒙医药)数据中心平台建设项目指标体系及得分表”。

##### (1) 项目过程

①资金到位率。安排项目资金 100 万元，由内蒙古自治区国际蒙医医院承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目资金已执行 100 万元，预算执行率为 100%。本项指标满分 3 分，得 3 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，能够按照实施方案的要求完成项目任务。相关管理制度执行方面需要进一步加强。

本项指标满分 8 分，得 8 分。

## (2) 项目产出

①定期巡查和维护系统。系统维护供应商能够主动派人到现场进行巡查，对系统进行检查、诊断、维护。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②平台数据统计。任务要求项目单位能够进行平台数据统计，针对项目进行一定的业务拓展。内蒙古自治区国际蒙医医院已经利用平台进行业务统计，并对平台做业务拓展。本项指标满分 5 分，得 5 分。

③应用数据维护。系统能够及时备份系统数据、恢复数据库系统、产生用户信息表，并为信息表授权、监视系统运行状况，及时处理系统错误、保证系统数据安全，周期更改用户口令等本项目应用数据维护完成率 50%。本项指标满分 10 分，得 5 分。

④维护系统软硬件正常运行。系统的运行和维修均为正常，软件故障和网络故障均有维修记录。本项指标满分 5 分，得 5 分。

⑤及时完成率。本项目及时完成率为 80%以上。本项指标满分 10 分，得 8 分。

⑥成本控制有效性。本项目经费总支出控制在年度预算内，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标满分 10 分，得 10 分。

## (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过中央转移支付资金的支持，内

内蒙古自治区国际蒙医医院已建成了覆盖全区各级中医蒙医医疗机构的内蒙古自治区中医药蒙医药数据中心远程医疗服务网络，实现了协作网内成员单位的资源共享与连接，使患者不出远门就能获得三级医院诊疗服务。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②满意度。通过系统使用用户的满意度调查，满意度达到 90%以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年内蒙古自治区中医药(蒙医药)数据中心平台建设项目过程、产出、效益得分合计 78 分。

### 17. 2023 年中医药（蒙医药）文化弘扬工程项目

本项目包括普及中医药(蒙医药)经典、建设中医药(蒙医药)文化传播平台、举办中医药(蒙医药)文化活动、建设中医药(蒙医药)健康文化知识角、制作中医药(蒙医药)文化产品、推动中医药(蒙医药)文化进校园、开展公民中医药健康文化素养水平监测、实施健康中国行动中医药健康促进专项活动等八个子项目，项目由 51 个项目单位分别执行。因“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”按项目大类设置自评表，项目实施单位均存在不适用指标，评价过程中内蒙古自治区卫生健康委员会汇总各项目单位相关资料填制了一份自评表，因此项目过程指标各项目实施单位根据执行情况单独评分，产出效益指标根据内蒙古自治区卫生健康委员会提交的产出资料进行评分。

项目得分情况详见“附件 2-17 2023 年中医药（蒙医药）文化弘扬工程项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 1,024 万元，由 51 家单位承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 983.81 万元，预算执行率为 96.08%，其中阿拉善盟蒙医医院资金执行率未达到 100%，按照执行率扣除相应的分值。本项指标满分 3 分，得 2.89 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 4.46 分。

④管理制度健全性。本项目制定了实施方案，对项目目标、活动内容、活动要求等做出了明确的规定，但相关制度建设需要进一步完善。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，能够按照实施方案的要求完成项目任务，但相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 6 分。

### (2) 项目产出

①中医药经典普及化。开展中医药经典普及化活动 1 场以上，本项指标满分 5 分，得 5 分。

②建设示范性中医药健康文化知识角。任务要求建设示

范性中医药健康文化知识角 19 个以上,实际完成建设 24 个。  
本项指标满分 5 分,得 5 分。

③制作中医药文化产品。任务要求利用新技术新应用制作中医药文化产品 3 个及以上,实际完成 3 个以上文化产品。  
本项指标满分 5 分,得 5 分。

④中医药文化进校园。任务要求遴选一批中小学校开展内容丰富、形式多样的中医药文化进校园活动。本项指标满分 5 分,得 4.88 分。

⑤提高中医药文化产品传播力。任务要求开展产品全网传播全网传播达到 20W+,实际已开展产品传播。本项指标满分 5 分,得 5 分。

⑥建设中医药文化传播平台。任务要求开展中医药文化宣传教育基地“中医药文化服务月”活动覆盖情况 80%以上。  
本项指标满分 5 分,得 5 分。

⑦举办中医药文化活动。任务要求开展丰富多样的线下活动,线上开展网络直播,网上展示,话题互动等活动,配发相关宣传资料。本项指标满分 5 分,得 4.84 分。

⑧及时完成率。除中医药文化活动未能开展以外其他任务全部按计划完成。项目整体完成率 85%以上,本项指标满分 5 分,得 4.18 分。

⑨成本控制有效性。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分,得 5 分。

### (3) 项目效益指标

①中医药健康文化素养提升。通过本项目的实施,中医

药健康文化素养水平不断提升。本项指标满分 10 分，得 9.96 分。

②调查满意度。根据项目实施单位发放的调查问卷，群众对中医药文化传播工作的满意度为满意。本项指标满分 5 分，得 3.67 分。

综上，2023 年中医药（蒙医药）文化弘扬工程项目过程、产出、效益得分合计 75.28 分。

## 18. 2023 年少数民族医医师资格考试标准化建设项目

项目得分情况详见“附件 2-18 2023 年少数民族医医师资格考试标准化建设项目指标体系及得分表”。

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 305 万元，内蒙古自治区卫生健康医学教育考试中心承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目资金已执行 162 万元，预算执行率为 53.11%。本项指标满分 3 分，得 1.6 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。本项目制定了实施方案，对项目目标、实施方式、资金安排、组织管理等做出了明确的规定，管理制度健全。本项指标满分 2 分，得 2 分。



⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，能够按照实施方案的要求完成项目任务。本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①完善中医（蒙医）医术确有专长人员医师资格考核题库。任务要求项目实施单位按照中医（蒙医）专业基础、诊断题型，分别补充 150 道符合标准的试题。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②蒙医蒙护高中级专业技术资格考试。任务要求项目实施单位完成蒙医蒙护高、中级专业技术资格考试试题库建设和考试大纲的编印。本项指标满分 5 分，得 5 分。

③加强考核质量把控。任务要求项目实施单位制定一套可行性强的考核流程，把控考核质量，保障考核的公平性、公正性。内蒙古自治区卫生健康医学教育考试中心制定了可行性强的考核流程，严控考核质量。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④加强考官、考务人员培训。任务要求项目实施单位制定考官、考务人员培训方案；开展多种形式的培训工作；健全培训考核机制，培养一支执考公正、公平、稳定的考官、考务人员队伍。内蒙古自治区卫生健康医学教育考试中心制定了培训方案，开展了培训工作。本项指标满分 5 分，得 5 分。

⑤建立蒙医医师资格考试题库。任务要求项目实施单位

建立蒙医医师资格考试系统，持续扩充基础试题数量；完善优化系统功能，丰富试题评价维度和试题参数；开展双语化考试研究开发。内蒙古自治区卫生健康医学教育考试中心制定了考核的方案流程保障了考核的公平、公正性。本项指标满分 5 分，得 5 分。

⑤及时完成率。本项目及时完成率为 80%，本项指标满分 5 分，得 3 分。

⑥成本控制有效性。本项目经费总支出控制在年度预算内，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标满分 10 分，得 10 分。

### (3) 项目效益

①少数民族医医师资格考试服务能力。通过中央转移支付资金的支持，提供公平、公正、规范考核服务的能力。本项指标满分 10 分，得 8 分。

②参加考核人员调查满意度。通过对参加考核人员满意度调查，满意度达到 90%以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年少数民族医医师资格考试标准化建设项目过程、产出、效益得分合计 72.6 分。

## 19. 2023 年中医药（蒙医药）循证能力提升项目

项目得分情况详见“附件 2-19 2023 年中医药（蒙医药）循证能力提升项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 100 万元，由内蒙古自治区国际蒙医医院承担项目任务，资金全部到位，到位率

100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 90.76 万元，预算执行率 90.76%，本项指标满分 3 分，得 2.72 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①循证人才培养。项目实施单位按项目任务要求派送人员前往外单位进行 1 个月循证培训（包括临床研究能力）相关培训，所在科室相关人员参加循证培训率不少于 85%。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②中医优势病种临床研究方案。因病例观察数据不够，本项目未发表学术论文。本项指标满分 10 分，得 0 分。

③优势病种循证评价报告。因病例观察数据不够，本项目未形成循证评价报告。本项指标满分 10 分，得 0 分。

④建立循证数据管理团队。按项目实施方案要求建立循证数据管理团队。本项指标满分 5 分，得 5 分。

⑤中医药循证支撑条件建设。按项目实施方案要求建设

中医药循证支撑条件。本项指标满分 5 分，得 3 分。

⑥及时完成率。因目标招募 200 名受试者，现招募 19 名受试者，项目整体完成率未达 80%。本项指标满分 5 分，得 0 分。

⑦成本控制有效性。本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

### (3) 项目效益

①中医药循证能力。通过项目实施，本单位的中医药中医药循证能力得到了一定程度的提高。本项指标满分 10 分，得 8 分。

②调查满意度。根据项目实施单位发放的调查问卷，科研人员的满意度大于 90%。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年中医药（蒙医药）循证能力提升项目过程、产出、效益得分合计 53.72 分。

## 20. 2023 年全国中药特色技术传承人才培养项目

项目得分情况详见“附件 2-20 2023 年全国中药特色技术传承人才培养项目指标体系及得分表”：

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 6 万元，由内蒙古中医医院分别培养传承人夏莹、郭万林，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目已执行资金 5.68 万元，预算执行率 94.67%，本项指标满分 3 分，得 2.84 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检

查,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分,得 5 分。

④管理制度健全性。项目单位有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项指标满分 2 分,得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查,相关管理制度执行方面需要进一步加强。本项指标满分 8 分,得 8 分。

## (2) 项目产出

①游学轮转。任务要求项目单位按照实施方案要求开展游学轮转学习。继承人夏莹和郭万林已完成 5 个基地(含理论培训基地)的游学轮转。本项指标满分 15 分,得 15 分。

②学习报告。任务要求培养对象完成学习报告。继承人夏莹和郭万林已完成 5 个基地的游学轮转报告。本项指标满分 10 分,得 10 分。

③及时完成率。因项目整体实施周期为 1 年,部分项目单位尚未完成全部培训工作。项目整体完成率 80%以上。本项指标满分 10 分,得 10 分。

④成本控制有效性。本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 10 分,得 10 分。

## (3) 项目效益

①中医药服务能力。通过项目实施,培训对象中医药服务能力得到了明显的提高。本项指标满分 10 分,得 10 分。

②调查满意度。根据项目实施单位发放的调查问卷，培养对象的满意度 100%。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年全国中药特色技术传承人才培养项目过程、产出、效益得分合计 79.84 分。

## 21. 2023 年中药（蒙药）质量保障工程项目

项目得分情况详见“附件 2-21 2023 年中药（蒙药）质量保障工程项目”。

### (1) 项目过程

①资金到位率。本项目分配资金 150 万元，内蒙古自治区中蒙医药研究院承担项目任务，资金全部到位，到位率 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

②预算执行率。本项目资金已执行 111.56 万元，预算执行率为 74.37%。本项指标满分 3 分，得 2.23 分。

③资金使用合规性。经评价组对实施单位财务资料的检查，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目实施方案的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④管理制度健全性。本项目制定了实施方案，对项目目标、实施方式、资金安排、组织管理等做出了明确的规定，管理制度健全。本项指标满分 2 分，得 2 分。

⑤制度执行有效性。经评价组检查，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，能够按照实施方案的

要求完成项目任务。相关管理制度执行方面需要进一步加强。  
本项指标满分 8 分，得 6 分。

## (2) 项目产出

①道地药材乡村振兴示范基地建设。任务要完成建设蒙古黄芪西沟村乡村振兴示范基地 100 亩。项目单位建设了蒙古黄芪西沟村乡村振兴示范基地 100 亩，给村民培训中药材种植相关技术知识，为发展优质优价中药材(蒙药材)提供有效保障，任务完成 100%。本项指标满分 10 分，得 10 分。

②优质道地药材资源恢复。任务要求项目单位完成 1-2 种道地药材恢复性生产，每种药材建成生产示范基地面积不少于 100 亩。内蒙古自治区中蒙医药研究院建立防风道地药材生产示范基地 300 亩，苍术道地药材生产示范基地 500 亩。任务完成 100%。本项指标满分 10 分，得 10 分。

③珍稀濒危中药(蒙药)资源规模化繁育。任务要求项目单位发布珍稀濒危及道地药材品种种植相关技术规程达地方标准水平。项目单位内蒙古自治区中蒙医药研究院制定科学的苍术优质种植栽培、生产规范化技术规程，规范苍术生产技术，提高苍术药材产品品质，建立规模化种植和规范化管理示范基地，缓解苍术药材供求矛盾并积极解决其在人工栽培过程中存在的诸多问题，参与 DB15/T 3270-2023 北苍术生态种植技术规程、DB15/T 3269-2023 北苍术种子生产技术规程两项地方标准建立。。本项指标满分 5 分，得 5 分。

④及时完成率。本项目任务均已完成，及时完成率 100%。

本项指标满分 10 分，得 10 分。

⑤成本控制有效性。本项目经费总支出控制在年度预算内，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标满分 10 分，得 10 分。

### (3) 项目效益

①中药材生态种植及质量保障能力。项目单位于 2023 年积极开展各项线上线下培训、调研协作、田间指导等社会化服务，致力于道地药材生态种植技术及质量保障意识提升，取得显著效果。指标满分 10 分，得 10 分。

②生产操作规程使用者满意度。内蒙古自治区中药材(蒙药材)种植技术培训会期间，对参加培训的学员进行，满意度达到 90%以上。本项指标满分 5 分，得 5 分。

综上，2023 年中药(蒙药)质量保障工程项目过程、产出、效益得分合计 77.23 分。

## 五、主要经验做法、存在的主要问题

### (一) 主要经验做法

内蒙古自治区卫健委为了保证中央转移支付资金的拨付与执行进度，将中医药项目建设列入卫健委工作重点，卫健委领导亲临项目单位调研、督查，召开中医药项目实施推进会，下发了《内蒙古自治区卫生健康委员会办公室关于定期上报中央对地方转移支付和自治区中医药(蒙医药)项目执行情况的通知》，要求各盟市、自治区直属项目单位每月月底上报项目进展情况表，及时掌握全区中医药(蒙医药)项目执行情况，并定期在全区视频会议上通报中医药(蒙医



药)项目执行情况,加快了项目的执行进度,保障了中央转移支付中医药项目资金发挥最大的效益。

## **(二) 存在的主要问题**

评价指标体系和标准的规范性、一致性,是影响项目绩效评价结果可比性的主要因素之一,同时也影响到评价结果的有效应用。这方面的不足会限制绩效管理工作的推进和作用的发挥。

1. 个别项目在“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”中的绩效自评指标设置与项目实施情况不匹配,影响项目自评打分结果。2023 年中医药文化弘扬工程项目涉及 8 个子项目,51 个项目实施单位,但在系统中按弘扬文化工程设置了一个自评表,因子项目较多项目实施单位分散,部分数量指标不适用于每一个项目承担单位,导致项目单位实施完成的工作无法与自评表指标相匹配。

2. “中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”上传资料质量不高,完整性和准确性有待进一步提高。如:部分项目实施单位上传的经费报表未盖章或盖章模糊,上传发票无法辨认,上传的调查问卷只有截图或问卷模版,调查问卷数量不足等。

3. 满意度调查指标佐证资料需要进一步完善,调查说明、调查问卷截图等资料不能全面、准确反应满意度指标值,调查对象、调查范围、问卷内容存在不完整、不全面的情况。

## **六、建议**

(一) 进一步完善绩效指标体系建设,健全绩效管理环

节，建议相关部门在设置绩效自评指标体系时，充分考虑项目实际情况，根据不同子项目特点严谨、规范地设置适用于项目实施单位的产出、效益指标，细分指标评分标准，指标体系应与实施方案进一步统一，使实施方案更好的落实和考核。项目中期实行绩效目标运行监控，以完善各单位自评程度，明确资金支出方向和项目考核目标。努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升绩效自评工作能力的水平。

（二）提高“中央对地方转移支付中医药资金绩效考核评价系统”填报质量，做好中医药（蒙医药）项目检查工作。各项目实施单位应认真学习系统填报要求，熟悉项目具体情况，真实完整的归集整理上传项目资料。主管部门应做好对中央转移资金支付项目的指导和监督检查，总结项目实施和绩效评价工作中的经验和不足，做好督促指导工作。

（三）进一步改进满意度统计平台，更新满意度统计平台的统计方式，在汇总调查问卷总数和变动情况的基础上，将满意程度结果进行统计和分析，并丰富满意度调查问卷的种类，根据各项目不同的服务对象进行不同角度的调查分析，使满意度评分更加公平合理。

## **七、其他需要说明的问题**

为了便于内蒙古自治区中医药管理局更好的了解 2023 年度中医药项目在自治区各盟市执行情况，评价组分别按实施项目类别及盟市对 2023 年中医药项目资金的预算执行率进行了排名，本段内容仅供内蒙古自治区中医药管理局参考

使用，不代表绩效评价意见。

（一）各盟市预算执行率

各盟市预算执行率排名

序号	地 区	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	预算执行率
1	呼和浩特市	819.00	819.00	100.00%
2	兴安盟	779.00	779.00	100.00%
3	赤峰市	811.00	804.56	99.21%
4	锡林郭勒盟	643.00	636.92	99.05%
5	呼伦贝尔市	988.00	972.66	98.45%
6	乌海市	47.00	46.20	98.30%
7	阿拉善盟	58.00	56.98	98.24%
8	通辽市	974.00	945.33	97.06%
9	鄂尔多斯市	559.00	528.42	94.53%
10	巴彦淖尔市	920.00	867.78	94.32%
11	自治区本级	3,051.00	2,748.21	90.08%
12	包头市	1,278.00	1,110.41	86.89%
13	乌兰察布市	784.00	565.67	72.15%
合计		11,711.00	10,881.14	92.91%

（二）项目预算执行率

项目预算执行率排名表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	资金执 行率
1	基层名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目	126.00	126.00	100.00%
2	少数民族医医师资格考试标准化建设项目	305.00	305.00	100.00%
3	中医药（蒙医药）康复服务能力提升工程项目	1,200.00	1,198.69	99.89%
4	卓越中医药（蒙医药）师资培训项目	90.00	89.54	99.49%
5	中医药（蒙医药）文化弘扬工程项目	1,024.00	1,002.27	97.88%
6	第二届全国名中医（蒙医）传承工作室建设项目	60.00	58.66	97.77%
7	中医药（蒙医药）优势专科建设项目	2,750.00	2,655.12	96.55%
8	第七批全国老中医药（蒙医药）专家学术经验继承工作	84.00	79.89	95.11%

# 内蒙古自治区 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告

序号	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	资金执 行率
9	中医类别全科医生转岗培训项目	180.00	171.19	95.11%
10	全国中药特色技术传承人才培养项目	6.00	5.68	94.67%
11	中医药（蒙医药）监测统计项目	260.00	245.08	94.26%
12	基层中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目	4,000.00	3,678.71	91.97%
13	中医药（蒙医药）循证能力提升项目	100.00	90.76	90.76%
14	全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目	100.00	90.61	90.61%
15	岐黄学者培养项目	60.00	54.30	90.50%
16	中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目	100.00	85.92	85.92%
17	中医馆（蒙医馆）骨干人才培养项目	116.00	95.52	82.34%
18	中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设	50.00	40.20	80.40%
19	高水平中医药（蒙医药）重点学科建设项目	350.00	268.15	76.61%
20	中药（蒙药）质量保障工程项目	150.00	111.56	74.37%
21	中西医协同旗舰科室建设项目	600.00	428.29	71.38%
合计		11,711.00	10,881.14	92.91%

附件：

1. 2023 年度中央对地方转移支付中医药（蒙医药）项目资金分配表
2. 各项目绩效指标体系及得分
3. 财政支出绩效评价总分表
4. 绩效评价专家组名单

内蒙古安信立诚会计师事务所（普通合伙）

2024 年 3 月 31 日

2023年度中央对地方转移支付中医药（蒙医药）项目资金分配表

		1、中医病（蒙医病）专科建设	2、高水平中医（蒙医）重点专科建设	3、第二届全国名中医（蒙医）传承工作室建设	4、全国名中医（蒙医）专家传承工作室建设	5、第七批全国老中医药（蒙医）专家学术经验继承工作	6、特设培养项目	7、中医类别全科医生规范化培训项目	8、《蒙医情》骨干人才培养项目	9、蒙医（蒙医）住院医师规范化培训项目	10、中医（蒙医）应对重大公共卫生事件和突发传染病应急处置项目	11、蒙医（蒙医）特色专科传承项目	13、蒙医（蒙医）服务能力“两中心”建设示范项目	14、中医（蒙医）服务能力提升项目	15、中央支持地方中医药（蒙医）发展项目和专项规划项目	16、中医（蒙医）监测统计项目	17、中医药（蒙医）文化弘扬工程项目										18、少数民族医药（蒙医）能力建设示范项目	19、中医（蒙医）基层服务能力提升项目	20、全国中医药（蒙医）技术推广项目	21、中医药（蒙医）质量保障工程项目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
盟市/单位	合计																蒙医（蒙医）文化项目	蒙医（蒙医）文化产品	蒙医（蒙医）文化知识角	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙医（蒙医）文化平台	蒙

单位：万元



2023年中医药（蒙医药）优势专科建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (0个)										项目整体得分		
				内蒙古自治区国际蒙医院	内蒙古自治区中医医院—肛肠科	内蒙古自治区中医医院—肾内科	包头市中医医院—肝胆科	通辽市	通辽市蒙医院—康复	呼伦贝尔市蒙医院—五疗	兴安盟蒙医院—肾科	锡林郭勒盟医院—蒙医	巴彥市市中医院—泌尿科			
过程 (20分)	项目金额 (万元)	资金到位率 (2分)	27.50	150	150	150	500	500	500	500	500	150	150	2.00		
		根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-3分)	2.05	3.00	2.63	2.89	2.83	3.00	3.00	2.02	1.62	3.00			2.62
		资金管理 (10分)	资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分) 不存在截留、挤占、挪用，无列支异常情况 (0-2分)	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		制度执行有效性 (8分)	遵守相关法律法规和管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
产出 (45分)	数量指标 (10分)	完成相应数量国家中医药优势专科建设 (5分)	按照各省名额分配数量完成国家中医药优势专科建设；全部完成5分；完成80%3分；完成50%2分；完成50%以下0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		发挥中医药特色优势 (5分)	中医类别执业 (助理) 医师占比不低于70%5分；中医类别执业 (助理) 医师占比低于70%但高于60%3分；中医类别执业 (助理) 医师占比低于60%0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	4.89
		建立中医优势专科体系 (10分)	打造中医优势专科体系，提升专科整体能力水平；帮扶指导≥2家10分；帮扶指导1家5分；未帮扶指导0分	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.27
	质量指标 (20分)	提升优势病种诊疗水平 (10分)	1.和器械推广应用中医诊疗方案、技术规范作规范。2.中医优势病种夏惠率逐渐提高。满足2项10分；满足1项5分；均不满足0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.36	
		时效指标 (10分)	及时完成率 (10分)	项目及时完成率：已全部完成10分；完成80%以上8分；完成60%以上6分；未完成0分	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00	7.64
效益 (15分)	成本指标 (5分)	成本控制有效性 (5分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在5分；存在0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		中医药专科服务能力 (5分)	中医药专科服务能力：明显提升5分；一定程度提高3分；无变化或下降0分	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.27	
		社会效益指标 (10分)	改善设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局 (5分)	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.58	
	患者调查满意度 (5分)	调查满意度 (5分)	就诊患者的满意度调查：90%及以上5分；90%-80% (含) 3分；80%以下0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		总分		68.05	70.00	70.63	60.89	65.83	64.00	75.02	72.62	78.00	67.91			

2023年高水平中医药（蒙医药）重点学科建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体(4个)				项目整体得分	
				自治区本级					
				内蒙古自治区国际蒙医 医院-五疗肝病	内蒙古民族大学-蒙药学	内蒙古民族大学附属医院-蒙西医结合	内蒙古医科大学蒙医学		
过程（20分）	项目金额（万元）		350	140	70	70			
		资金到位率(2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分(0-2分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	资金管理（10分）	预算执行率(3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分(0-3分)	1.20	0.00	2.59	2.00	1.40	
		资金使用合规性（5分）	符合国家财经法规和财务管理制度的有关专项资金管理办法的规定(0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续(0-1分)符合项目预算批复或合同规定的用途(0-1分)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0-2分)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		管理制度健全性(2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度(0-1分)财务和业务管理制度合法、合规、完整(0-1分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	组织实施（10分）	制度执行有效性(8分)	遵守相关法律法规和管理规定(0-2分) 项目调整及支出调整手续完备(0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0-2分)	8.00	6.00	6.00	8.00	7.20	
		数量指标（15分）	按照要求报送建设项目规划书（15分）	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
	产出（45分）	数量指标（15分）	围绕学科建设和任务书推进学科建设（5分）	指导学科建设单位围绕学科建设方案及任务书推进学科建设 完成5分；未完成0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			审核学科建设项目规划书（5分）	各省按照实施方案审核学科建设项目规划书 完成审核规划书5分；未完成0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		质量指标（15分）	组织各学科团队根据专家反馈的意见和建议修改完善规划书（5份）	各省组织各学科团队根据专家反馈的意见和建议修改完善规划书5分；未完成0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			时效指标（10分）	及时完成率(10分)	规划书报送至人事教育司，已全部完成10分；未完成0分	10.00	10.00	10.00	10.00
效益（15分）	成本指标（5分）	经费拨付和执行情况（5分）	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在5分；存在0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		社会效益指标（10分）	中医药学科创新发展能力及对中医药发展的支撑能力(10分)	10.00	5.00	10.00	10.00	9.00	
	服务对象满意度指标（5分）	建设单位调查满意度(5分)	学科建设单位对高水平学科建设项目组织工作的满意度 90%及以上5分；90%-80%（含）3分；80%以下0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
总分				78.20	70.00	77.59	79.00	76.60	



2023年第二届全国名中医（蒙医）传承工作室建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (个)					项目整体得分
				自治区本级					
				内蒙古自治区国际蒙医医院-苏木亚	内蒙古自治区国际蒙医医院-郝盖巴特苏	内蒙古自治区中医医院-牛兴东			
过程 (20分)	项目金额 (万元)		60	20	20	20			
		资金到位率(2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	2.00	2.00		2.00	
		预算执行率(3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	3.00	2.99	1.61		2.53	
	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00	5.00	5.00		5.00	
		管理制度健全性(2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度(0-1分) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00	2.00		2.00	
		组织实施 (10分)	遵守相关法律法规和相关管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	6.00	6.00	6.00		6.00	
产出 (45分)	数量指标 (20分)	条件建设 (10分)	按照实施方案要求开展条件建设。根据任务书设定的建设目标进行考核：完成100%以上的任务目标 10分；完成80%—99%的任务目标 8分；完成60%—79%的任务目标 5分；完成60%（不含）以下任务目标 0分	10.00	10.00	10.00		10.00	
		传承团队建设 (10分)	按照实施方案要求开展团队建设。根据任务书设定的建设目标进行考核：完成100%以上的任务目标 10分；完成80%—99%的任务目标 8分；完成60%—79%的任务目标 5分；完成60%（不含）以下任务目标 0分	8.00	8.00	8.00		8.00	
		质量指标 (10分)	按照实施方案要求开展学术经验传承工作。根据任务书设定的建设目标进行考核：完成100%以上的任务目标 10分；完成80%—99%的任务目标 8分；完成60%—79%的任务目标 5分；完成60%（不含）以下任务目标 0分	10.00	8.00	10.00		9.33	
	时效指标 (10分)	及时完成率(10分)	项目及时完成率：完成90%以上 10分；完成80%以上 8分；完成60%以上 6分；未完成 0分	8.00	8.00	8.00		8.00	
		成本指标 (5分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在5分；存在0分	5.00	5.00	5.00		5.00	
		社会效益指标 (10分)	本单位的中医药服务能力：得到明显提高 10分；一定程度提高8分；无变化或下降 0分	8.00	8.00	8.00		8.00	
效益 (15分)	服务对象满意度指标 (5分)	调查满意度 (5分)	建设单位相关人员的满意度调查：90%及以上 5分；90%-80%（含） 3分；80%以下 0分	5.00	5.00	5.00		5.00	
		总分		72.00	69.99	70.61		70.86	

全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (5个)					项目整体得分	
				自治区本级						
				内蒙古自治区国际蒙医院-苏木亚	内蒙古自治区国际蒙医院-苏和	内蒙古医科大学附属医院-新琴	内蒙古医科大学附属医院-布仁达来	内蒙古医科大学附属医院-常虹		
过程 (20分)	项目金额 (万元)		100	20	20	20	20	20	2.00	
		资金到位率(2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
		预算执行率(3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	2.75	2.97	2.79	2.88	2.21		
	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		管理制度健全性(2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
		组织执行有效性(8分)	遵守相关法律法规和相关管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00
产出 (45分)	数量指标 (20分)	条件建设 (10分)	按照实施方案要求开展条件建设。根据任务书设定的建设目标进行考核：完成100%以上的任务目标 10分；完成80%—99%的任务目标 8分；完成60%—79%的任务目标 5分；完成60%（不含）以下任务目标 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
		传承团队建设 (10分)	按照实施方案要求开展团队建设。根据任务书设定的建设目标进行考核：完成100%以上的任务目标 10分；完成80%—99%的任务目标 8分；完成60%—79%的任务目标 5分；完成60%（不含）以下任务目标 0分	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		
		培养学术经验传承人 (10分)	按照实施方案要求开展学术经验传承工作。根据任务书设定的建设目标进行考核：完成100%以上的任务目标 10分；完成80%—99%的任务目标 8分；完成60%—79%的任务目标 5分；完成60%（不含）以下任务目标 0分	10.00	10.00	8.00	8.00	10.00		9.20
	时效指标 (10分)	及时完成率 (10分)	项目及按时完成率：完成90%以上 10分；完成80%以上 8分；完成60%以上 6分；未完成 0分	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
效益 (15分)	成本指标 (5分)	成本控制有效性(5分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在5分；存在0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
	社会效益指标 (10分)	中医药服务能力(10分)	本单位的中医药服务能力：得到明显提高 10分；一定程度提高8分；无变化或下降 0分	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00		9.60
	服务对象满意度指标 (5分)	调查满意度 (5分)	建设单位相关人员的满意度调查：90%及以上 5分；90%-80%（含）3分；80%以下 0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
总分				71.75	73.97	71.79	71.88	75.21		

2023年第七批全国老中医药（蒙医药）专家学术经验继承工作项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	考核标准	项目承担主体（12个）									
				呼和浩特市蒙医中医 医院	包头市 包头市蒙医第二医院	兴安盟 科尔沁右翼前旗蒙医 医院	通辽市 蒙医医院蒙医医院	鄂尔多斯市 鄂尔多斯市蒙医医院	巴林郭勒盟 巴林左旗蒙医蒙古 医院	赤峰市 巴林左旗蒙医中蒙医 院	内蒙古自治区蒙医 医院	内蒙古自治区蒙医 医院	内蒙古自治区蒙医 医院
产出（45分）	过程（20分）	项目金额（万元）	84	1	3	3	3	1	3	3	20	17	3
		资金到位率（2分）		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		资金管理（10分）		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00
		资金使用合规性（5分）		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	数量指标（15分）	管理制度健全性（2分）		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		组织落实（10分）		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		制度执行有效性（8分）		10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		数据指标（15分）		3.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	质量指标（10分）	及时性完成率（10分）		10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00
		成本指标（10分）		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		社会效益指标（10分）		10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00
		服务对象满意度（5分）		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
总分				78.00	78.00	72.00	78.00	73.00	78.00	78.00	74.00	77.00	80.00

2023年第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目指标体系及得分表

[illegible]

2023年岐黄学者培养项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体（2个）			项目整体得分
项目金额（万元）			60	自治区本级		内蒙古医科大学	
				内蒙古民族大学附属医院			
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分（0-2分）	30	30		
		预算执行率（3分）	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（0-3分）	2.00	2.00		2.00
		资金使用合规性（5分）	符合国家财经法规和财务管理制度的规定（0-1分）资金的拨付有完整的审批程序和手续（0-1分）符合项目预算批复或合同规定的用途（0-1分）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0-2分）	1.86	1.00		1.43
	组织实施（10分）	管理制度健全性（2分）	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（0-1分）财务和业务管理制度合法、合规、完整（0-1分）	5.00	5.00		5.00
		制度执行有效性（8分）	遵守相关法律法规和相关管理规定（0-2分）项目调整及支出调整手续完备（0-2分）项目合同书、技术鉴定等资料手续齐全并及时归档（0-2分）项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0-2分）	2.00	2.00		2.00
产出（45分）	数量指标（15分）	开展研究及产出情况（10分）	1.运用多学科交叉知识和现代科学方法至少开展1项自主选题研究；2.发表1篇论文或形成1篇研究报告或1项新标准、新方案、新产品。上述2项全部完成10分；完成1项或未完成0分	10.00	10.00		10.00
		战略思维能力（5分）	完成1篇中医药（蒙医药）政策研究报告。完成5分；未完成0分	0.00	5.00		2.50
		参加培训及考核通过情况（10分）	参加专题培训及高层次专家国情研修班，并通过相关考核。参加相关培训或研修班并通过考核10分；未完成0分	10.00	10.00		10.00
	成本指标（10分）	及时完成率（10分）	项目及时完成率。已全部完成10分；完成80%及以上8-9分；完成60%（含）-80%5-7分；未达到60%0分	10.00	10.00		10.00
		成本控制有效性（10分）	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在10分；存在0分。	10.00	10.00		10.00
效益（15分）	社会效益指标（10分）	引领推动中医药（蒙医药）传承创新发展（10分）	对本地区或本单位中医药（蒙医药）传承创新发展做出的贡献。做出突出贡献10分；做出一定程度的贡献8分	8.00	10.00		9.00
		服务对象满意度指标（5分）	岐黄学者所在团队成员满意度调查。90%及以上5分；90%-80%（含）3分；80%以下0分	5.00	5.00		5.00
	总分			71.86	78.00		74.93

2023年中医类别全科医生转岗培训项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体(19个)							
				自治区本级	呼和浩特市	包头市	呼伦贝尔市		兴安盟	通辽	
				内蒙古自治区中医院 药研究院	呼和浩特市蒙医中 医院	包头市蒙医中医院	呼伦贝尔市蒙医医院	呼伦贝尔市中蒙医 院	兴安盟蒙医院	通辽市开鲁县中 医院	开鲁县东风镇中心 卫生院
过程 (20分)	资金管理 (10分)	项目金额 (万元)	180	20	15	13	3.96	16.04	12	10	3
		资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	2.97	3.00	2.18	1.02	1.54	1.34	3.00	3.00
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和管理制度以及有关专项资金管理规定的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分)财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
产出 (45分)	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (8分)	遵守相关法律法规和管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
		培训实施方案制定 (10分)	满足3项要求: 1.制定了培训实施方案; 2.明确了培训基地; 3.细化考核要求。满足3项 10分; 满足2项 8分; 满足1项 5分; 满足0项 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00
		培训招收 (10分)	招收计划完成情况: 完成下达招收计划 10分; 完成下达招收计划的80%以上 8分; 完成下达招收计划70%以上 5分; 完成招收计划70%以下 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		培训组织实施 (10分)	培训组织实施情况: 完成招生工作, 并组织开展培训 10分; 正组织开展招生工作 8分; 未启动招生培训工作 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		及时完成率 (10分)	项目及时完成率: 已全部完成 10分; 完成80%以上 5分; 完成60%以上 3分; 未完成 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
效益 (15分)	成本指标 (5分)	成本控制有效性 (5分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况: 不存在5分; 存在0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		社会效益指标 (10分)	培训对象中医全科服务能力: 明显提高10分, 一定程度提高5; 无变化或下降 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		服务对象满意度指标 (5分)	培养对象的满意度调查: 90%及以上 5分; 90%-80% (含) 3分; 80%以下 0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
总分				77.97	78.00	77.18	76.02	76.54	76.34	78.00	71.00

2023年中医类别全科医生转岗培训项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体(19个)												项目整体得分	
				克什克腾旗中医院	旗汉旗中蒙医院	阿鲁科尔沁旗中医院	宁城县蒙医中医医院	巴林左旗蒙医中医医院	锡林郭勒盟医院	乌兰察布市医院蒙医医院	鄂尔多斯市中医医院	巴彦淖尔市内蒙古医院	乌海市乌海蒙中医院	阿拉善盟医院	阿拉善盟医院		
过程 (20分)	资金管理（10分）	项目金额（万元）	180	3.2	4	4.8	4	4	19	13	12	4	6	2.00			
			根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分（0-2分）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
		预算执行率（3分）	3.00	2.53	1.80	3.00	3.00	2.08	3.00	1.26	1.79	1.90	0.70	2.21			
		资金使用合规性（5分）	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0-1分）资金的拨付有完整的审批程序和手续（0-1分）符合项目预算批复或合同规定的用途（0-1分）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0-2分）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
		管理制度健全性（2分）	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（0-1分）财务和业务管理制度合法、合规、完整（0-1分）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
产出 (45分)	组织实施（10分）	制度执行有效性（8分）	遵守相关法律法规和相关管理规定（0-2分）项目调整及支出调整手续完备（0-2分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0-2分）项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0-2分）	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
		培训实施方案制定（10分）	满足3项要求：1.制定了培训实施方案；2.明确了培训基地；3.细化考核要求，满足3项10分；满足2项8分；满足1项5分；满足0项0分	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	9.85			
	数量指标（20分）	培训招收（10分）	招收计划完成情况：完成下达招收计划10分；完成下达招收计划的80%以上8分；完成下达招收计划70%以上5分；完成招收计划70%以下0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	8.00	10.00	10.00	5.00	9.16			
		质量指标（10分）	培训组织实施情况：完成招生工作，并组织开展培训10分；正组织开展招生工作8分；未启动招生培训工作0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	时效指标（10分）	及时完成率（10分）	项目及时完成率：已全部完成10分；完成80%以上5分；完成60%以上3分；未完成0分	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	9.62		
效益 (15分)	社会效益指标（10分）	成本控制有效性（5分）	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在5分；存在0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
		中医全科服务能力（10分）	培训对象中医全科服务能力：明显提高10分，一定程度提高5；分无变化或下降0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
		服务对象满意度指标（5分）	培养对象的满意度调查：90%及以上5分；90%-80%（含）3分；80%以下0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
总分				78.00	77.53	69.80	78.00	78.00	72.08	76.00	76.26	76.79	76.90	63.70	75.83		

2023年中医馆（蒙医馆）骨干人才培养项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体（1个） <div>自治区本级 内蒙古自治区国际蒙医医院</div>	项目整体得分
项目金额（万元）			116	116	
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分（0-2分）	2.00	2.00
		预算执行率（3分）	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（0-3分）	2.47	2.47
		资金使用合规性（5分）	符合国家财经法规和财务管理制度的规定（0-1分） 资金的拨付有完整的审批程序和手续（0-1分）符合项目预算批复或合同规定的用途（0-1分）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0-2分）	5.00	5.00
	组织实施（10分）	管理制度健全性（2分）	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（0-1分）财务和业务管理制度合法、合规、完整（0-1分）	2.00	2.00
产出（45分）	数量指标（15分）	制度执行有效性（8分）	遵守相关法律法规和相关管理规定（0-2分） 项目调整及支出调整手续完备（0-2分） 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0-2分） 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0-2分）	6.00	6.00
		培训人数（15分）	培训人数：完成或超过下达的培训人数10分；完成下达培训人数的80%及以上8-9分；完成下达培训人数的60%-80%5-7分；培训人数未达到60%0分	15.00	15.00
		培训方式及时间（15分）	满足4项要求：1.培训内容符合项目实施方案要求；2.有培训大纲和培训方案；3.线上线下培训时间累计不少于10天，线下集中培训时间不少于3天；4.考核要求明确并开展了培训考核工作。满足4项15分；满足3项12分；满足2项9分；满足2项以下0分	9.00	9.00
		及时完成率（10分）	项目及时完成率：已全部完成10分；完成80%以上8分；完成60%以上6分；未完成0分	8.00	8.00
		成本控制有效性（5分）	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在5分；存在0分	5.00	5.00
效益（15分）	社会效益指标（10分）	中医药服务能力（10分）	本单位的中医药服务能力提升情况：明显提高10分，一定程度提高8分；无变化或下降0分	10.00	10.00
	服务对象满意度指标（5分）	调查满意度（5分）	培养对象的满意度调查：90%及以上5分；90%-80%（含）3分；80%以下0分	5.00	5.00
总分				69.47	69.47





2023年中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (1个)	项目整体得分
过程 (20分)	资金管理 (10分)	项目金额 (万元)			50
		资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	自治区本级	
		预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	内蒙古自治区中医医院	
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	50	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00
		制度执行有效性 (8分)	遵守相关法律法规和管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料手续齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	2.41	2.41
				5.00	5.00
				2.00	2.00
	产出 (45分)	全年培训、演练次数 (10分)	全年培训、演练各2次; 累计不少于20天。累计培训20天及以上 10分; 累计培训15-20天 8分; 累计培训10-15天 5分; 累计培训小于10天 0分	10.00	10.00
		数量指标 (20分)	满足3项要求: 1.省级医疗机构不少于60人, 其中执业医师30人、护理人员30人, 每个专业人数不少于2人; 2.每个地市级20人, 其中执业医师10人、护理人员10人, 每个专业人数不少于1人; 3.每个县相关专业执业医师2人、护理人员2人。满足3项10分; 满足2项8分; 满足1项5分; 满足0项0分。	10.00	10.00
效益 (15分)	质量指标 (10分)	人才库基本构成 (5分)	满足4项要求: 1.人才库成员专业包括急诊、重症、呼吸、骨伤、外科、皮肤科、耳鼻喉科、眼科等相关专业; 2.覆盖省、市、县级医疗机构; 3.每年对本省区人才库成员进行考核评估, 未达到年度培训要求的人员或因客观原因不再符合入库条件者, 退出人才库; 4.组织符合条件人员递补, 确保人才库成员的相对稳定。满足4项5分; 满足3项3分; 满足1-2项2分; 满足0项0分	5.00	5.00
		制定培训计划 (5分)	制定年度培训计划和演练计划。完成 5分; 未完成 0分	5.00	5.00
		时效指标 (10分)	项目及按时完成率: 已全部完成10分; 完成80%以上8分; 完成60%以上6分; 未完成0分。	6.00	6.00
		成本指标 (5分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 不存在5分; 存在0分	5.00	5.00
	社会效益指标 (10分)	中医药服务能力 (10分)	本地区的中医药疫病防治能力提高。明显提高10分; 一定程度提高8分; 无变化或下降 0分	8.00	8.00
	服务对象满 意度指标 (5分)	调查满意度 (5分)	培养对象的满意度调查。90%及以上5分; 90%-80% (含) 3分; 80%以下0分。	5.00	5.00
总分					71.41

2023年基层名老中医药（蒙医药）专家传承工作室建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (14个)														项目整体得分			
				呼和浩特市		兴安盟		通辽市		锡林郭勒盟		鄂尔多斯市				巴彦淖尔市			乌兰察布市		阿拉善盟
				土默特左旗 中医院	武川县中医院	科尔沁右翼前旗 中医院	扎赉特旗蒙医医院	科尔沁左翼中旗蒙医 医院	扎赉特旗蒙医医院	科尔沁右翼中旗蒙医 医院	正镶白旗蒙医医院	东乌珠穆沁旗蒙 医医院	林德镇蒙医医院	乌审旗蒙医医院	鄂托克旗蒙医医 院	五原县蒙中医院	巴彦淖尔市中医院		固阳县蒙 医中医医院	四子王旗 蒙中医医院	
过程 (20分)	资金管理 (10分)	项目金额 (万元)	1.26	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2.00		
		资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	
		预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			2.89
		资金使用合规性 (3分)	符合财务管理规定和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0-1分) 资金使用符合规定的用途 (0-1分) 符合规定的用途 (0-1分) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分) 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	已制定具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
		制度执行有效性 (8分)	遵守相关法律法规和管理规定 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00		
	数量指标 (25分)	培养传承人 (5分)	满足2项要求: 1.培养6名以上传承人; 2.每名传承人每月跟师时间累计不少于4个工作日, 撰写2篇跟师笔记; 1篇为老中医专家临床带教相关的医案或临床技能应用心得。 满足2项3分; 满足1项3分; 满足0项0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		4.86	
		巡诊宣教 (10分)	满足3项要求: 1.1个乡级卫生院、2个社区卫生服务中心、2名以上乡村医生; 2.重点指导1名以上乡级卫生技术人员; 2.名乡村医生; 3.每年巡诊活动次数不少于6次; 每次时间不少于1个工作日。 满足3项10分; 满足2项8分; 满足1项2分; 满足0项0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
	产出 (48分)	学习交流及培训 (10分)	学习交流及培训 (10分)	满足2项要求: 1.每年组织研修不少于4次学习、交流、讨论等人才培养相关活动, 每次参加或活动人数不少于10人; 2.组织传承人参加由自治区卫生健康委主办的不少于1次的集中理论培训。 满足2项10分; 满足1项8分; 满足0项0分	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		9.14	
			传承建设 (5分)	满足2项要求: 1.收集整理老中医 (蒙医) 专家医案、处方、学习笔记、处方临证心得、论文等原始资料, 建立老中医 (蒙医) 专家临床带教案例库; 2.总结提炼老中医 (蒙医) 专家临床经验, 形成至少1个相应的临床诊疗方案、带教方面技术方法。 满足2项5分; 满足1项3分; 满足0项0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.86		
质量指标 (10分)		条件建设 (5分)	满足2项要求: 1.建设老中医 (蒙医) 专家临床带教示教室, 面积不小于15m; 2.建设老中医 (蒙医) 专家临床带教示教室, 面积同时满足数十人观摩、研讨云教。 满足2项5分; 满足1项3分; 满足0项0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.86			
		时效指标 (5分)	及时完成率 (5分)	项目及子项完成率, 已全部完成5分; 完成80%以上3分; 完成60%以上2分; 未完成0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	4.64	
效益 (15分)	成本指标 (5分)	成本控制有效性 (5分)	不存在虚报、挤占、挪用、虚列支出等情况; 不存在5分; 存在0分。	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	社会效益指标 (10分)	中医药服务能力 (10分)	本工作室的中医药服务能力: 明显提高10分; 一定程度提高8分; 无变化或下降0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		
	服务对象满意度指标 (5分)	患者满意度 (5分)	培养对象的满意度调查: 90%及以上5分; 90%-80% (含) 3分; 80%以下0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			5.00	
总分				78.00	76.00	78.00	71.50	78.00	76.00	78.00	74.00	78.00	76.00	74.00	78.00	76.00	78.00	76.25			

2023年中西医协同旗舰科室建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体（2个）			项目整体得分	
				自治区本级		包头市		
				内蒙古民族大学附属医院	包头医学院第二附属医院			
过程（20分）	项目金额（万元）		600	300	300			
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分（0-2分）	2.00	2.00		2.00	
		预算执行率（3分）	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（0-3分）	3.00	1.30		2.15	
		资金使用合规性（5分）	符合国家财经法规和财务管理制度的有关专项资金管理办法的规定（0-1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（0-1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（0-1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0-2分）	5.00	5.00		5.00	
		管理制度健全性（2分）	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（0-1分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（0-1分）	2.00	2.00		2.00	
	组织实施（10分）	制度执行有效性（8分）	遵守相关法律法规和管理规定（0-2分）；项目调整及支出调整手续完备（0-2分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0-2分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0-2分）	8.00	8.00		8.00	
		数量指标（10分）	按照下达的建设任务数量完成中西医协同重点科室，中医医院老年病科、康复科建设；全部完成10分；部分完成5分；未完成0分	10.00	10.00		10.00	
	产出（45分）	质量指标（15分）	加强中医技术人才继续教育与培训（5分）	制定并推广中医老年病、康复，中西医协同诊疗方案。已制定并推广5分；已制定未推广3分；未指定0分	5.00	5.00		5.00
			扩大中医药特色康复服务范围，提升服务能力和水平（5分）	制定并推广中医康复方案；已制定并推广5分；完成制定暂未推广3分；未制定0分	5.00	5.00		5.00
			加强设备配置（5分）	配置必要的设施设备；已配备5分；未配备0分	5.00	5.00		5.00
成本指标（5分）		时效指标（15分）	项目及时完成率：已全部完成15分；完成85%以上10分；完成60%以上5分；未完成0分	15.00	10.00		12.50	
		成本指标（5分）	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在5分；存在0分	5.00	5.00		5.00	
效益（15分）	社会效益指标（10分）		中医药服务能力，改善门诊、病区就医环境；明显提升10分；一定程度提高8分；无变化或下降0分	10.00	10.00		10.00	
	服务对象满意度指标（5分）		患者调查满意度：90%及以上5分；90%-80%（含）3分；80%以下0分	5.00	5.00		5.00	
总分				80.00	73.30		76.65	

2023年基层中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (20个)											
				呼和浩特市		包头市		呼伦贝尔市		兴安盟	通辽市		赤峰市		
				和林格尔县中医院	托县中医院	土右旗中医院	九原区中西医结合医院	满洲里市中蒙医院	莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医院		扎鲁特旗中蒙医院	孔繁铮旗中蒙医院	通辽市开鲁县中医院	松山区中医院	赤峰市第二中医院
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金管理 (10分)	项目金额 (万元)	4000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00
			资金使用合规性 (5分)	符合国家和财经法规和管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0-4分) 更宽的拨付方式和程序 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
产出 (45分)	数量指标 (15分)	数量指标 (15分)	组织实施 (10分)	遵守相关法律法规和管理制度 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐备齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
			开展相应数量基层中医院“两专科一中心”项目建设 (10分)	完成以下建设要求：按照下达的目标任务数开展基层中医院“两专科一中心”项目建设。100% 10分；90%-100% 8分；80%-90% 6分；60%-80% 4分；60%以下 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00	10.00	6.00	6.00	
			急诊科建设数量 (5分)	开展的基层中医院“两专科一中心”项目建设中，急诊科纳入建设的情况。100% 5分；90%及以上 3分；90%以下 0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	0.00	5.00	3.00	3.00	
			项目建设管理 (10分)	加强项目建设管理，及时报送项目建设进展、年度工作总结；按要求报送 10分；部分报送 6分；未报送 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
			及时完成率 (10分)	项目及时完成率。项目按阶段完成 10分；项目稍滞后，预计可按时完成 8分；项目滞后，预计不能按时完成 0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	
效益 (15分)	社会效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	成本控制有效性 (10分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在 10分；存在 0分	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
			中医药服务能力 (10分)	中医药服务能力，明显提升 10分；一定程度提升 8分；无变化或下降 0分；无变化或下降 0分	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	8.00	
			服务对象满意度指标 (5分)	县级中医医院就诊患者的满意度调查。90%及以上 5分；90%-80% (含) 3分；80%以下 0分	3.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00	5.00	3.00
总分				76.00	69.00	80.00	80.00	75.00	73.00	70.00	71.00	72.00	74.00	70.00	

2023年基层中医药（蒙医药）服务能力“两专科一中心”建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (20个)										项目整体得分			
				锡林郭勒盟			乌兰察布市			巴彦淖尔市			鄂尔多斯市				
				多伦县中医医院	二道湾镇中医(蒙医)医院	兴和县中医医院	化德县中医医院	察右中旗蒙中医院	磴口县中医医院	杭锦旗蒙中医院	伊金霍洛旗蒙医院综合医院	鄂托克旗蒙医院					
过程 (20分)	资金管理 (10分)	项目金额 (万元)	4000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.00	1.80		
		资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
		预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.20		
		资金使用合规性 (5分)	符合国家和财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0-1分)资金拨付完整的审批程序和手续(0-1分)符合项目预算批复使用范围(0-1分)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0-2分)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.35			
		管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度(0-1分)财务和业务管理制度合法、合规、完整(0-1分)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
产出 (45分)	数量指标 (15分)	组织实施 (10分)	遵守相关法律法规和财务管理制度(0-2分)项目预算数及支出预算书核准(0-2分)项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全且归档(0-2分)项目支出的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0-2分)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			
		开展相应数量县级中医医院“两专科一中心”项目建设 (10分)	10.00	10.00	10.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.10			
		急诊科建设数量 (5分)	开展的县级中医医院“两专科一中心”项目建设中,急诊科纳入建设的情况。100%5分; 90%及以上3分; 90%以下0分	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.10			
		项目建设管理 (10分)	加强项目建设管理,及时报送项目建设进展、年度工作总结和报告报送10分; 部分报送6分; 未报送0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
		时效指标 (10分)	项目及时完成率,项目按阶段完成10分; 项目稍滞后,预计可按时完成8分; 项目滞后,预计不能按时完成0分	8.00	10.00	10.00	8.00	5.00	5.00	3.00	5.00	8.00	8.00	8.50			
效益 (15分)	成本指标 (10分)	成本控制有效性 (10分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 不存在10分; 存在0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.50			
		社会效益指标 (10分)	中医药服务能力,明显提升10分; 一定程度提升8分; 无变化或下降0分; 无变化或下降0分	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.60			
		服务对象满意度指标 (5分)	县级中医医院就诊患者的满意度调查。90%及以上5分; 90%-80%(含)3分; 80%以下0分	3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.60			
总分				74.00	80.00	80.00	45.00	50.00	73.00	73.00	72.00	78.00	71.75				

2023年中医药（蒙医药）康复服务能力提升工程项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体（4个）				项目整体得分	
				自治区本级	赤峰市	呼和浩特市	巴彦淖尔市		
				内蒙古自治区中医医院	赤峰市中蒙医院	呼和浩特市蒙医中医医院	北京中医医院内蒙古医院		
过程（20分）	资金管理（10分）	项目金额（万元）		300	300	300	300	2.00	
		资金到位率（2分）	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分（0-2分）	2.00	2.00	2.00	2.00		
		预算执行率（3分）	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（0-3分）	3.00	3.00	3.00	3.00		
		资金使用合规性（5分）	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0-1分） 资金的拨付有完整的审批程序和手续（0-1分） 符合项目预算批复或合同规定的用途（0-1分） 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0-2分）	5.00	5.00	5.00	5.00		
	组织实施（10分）	管理制度健全性（2分）	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（0-1分）财务和业务管理制度合法、合规、完整（0-1分）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		制度执行有效性（8分）	遵守相关法律法规和相关管理规定（0-2分） 项目调整及支出调整手续完备（0-2分） 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0-2分） 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0-2分）	8.00	8.00	8.00	8.00		
产出（45分）	数量指标（10分）	完成相应数量重点科室建设（10分）	按照下达的建设任务数量完成中西医结合重点科室，中医医院老年病科、康复科建设；全部完成10分；部分完成5分；未完成0分	5.00	10.00	10.00	10.00	8.75	
		加强中医药技术人员继续教育与培训（5分）	制定并推广中医老年病、康复、中西医结合门诊治疗方案，已制定并推广5分；已制定未推广3分；未指定0分	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00
		扩大中医药特色康复服务范围，提升服务能力和水平（5分）	制定并推广中医康复方案；已制定并推广5分；完成制定暂未推广3分；未制定0分	5.00	5.00	5.00	5.00		
		加强设备配置（5分）	配置必要的设施设备；已配备5分；未配备0分	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00
	时效指标（15分）	及时完成率（15分）	项目及时完成率：已全部完成15分；完成85%以上10分；完成60%以上5分；未完成0分	10.00	15.00	15.00	15.00	13.75	
	成本指标（5分）	成本控制有效性（5分）	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在5分；存在0分	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00
效益（15分）	社会效益指标（10分）	中医药服务能力（10分）	中医药服务能力：改善门诊、病区就医环境；明显提升10分；一定程度提高8分；无变化或下降0分	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标（5分）	调查满意度（5分）	患者调查满意度：90%及以上5分；90%-80%（含）3分；80%以下0分	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00
		总分		70.00	80.00	80.00	80.00	77.50	

2023年中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (1个)		项目整体得分
				自治区本级		
				内蒙古自治区中蒙医药研究院		
				100		
过程 (20分)	项目金额 (万元)		100			
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00		2.00
		预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	2.41		2.41
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00		5.00
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度(0-1分)财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00		2.00
		制度执行有效性 (8分)	遵守相关法律法规和相关管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	6.00		6.00
	数量指标 (24分)	材料报送 (12分)	自评表等基础材料按时报送, 绩效评价报告按时报送; 全部符合 12分; 符合1项6分; 符合 0 项 0分	12.00		12.00
		系统填报 (12分)	绩效评价 (项目资金自评表) 填报率; 绩效监测填报率60% 12分; 每降低3%扣1分, 扣完为止	12.00		12.00
		业务管理 (6分)	项目单位培训和指导第三方工作各3分, 合计6分; 两项均开展 6分; 开展1项 3分	6.00		6.00
	产出 (60分)	质量指标 (18分)	系统审核 (6分)	绩效评价省局率; 60%为6分; 每降低3%扣1分, 扣完为止	6.00	
时效指标 (12分)		人员培训 (6分)	制定省局绩效评价工作方案; 方案有且盖章 6分; 未盖章为 3分; 无 0分	6.00		6.00
		及时完成率 (12分)	项目及时完成率; 已全部完成 12分; 完成83%以上 6分; 未完成 0分	12.00		12.00
		成本指标 (6分)	人员培训实际费用控制价、建设、运行、维护等费用的付费标准或费用控制价、诊疗设备的购置单价或总价指标控制在预算内。未超预算6分, 超预算0分	6.00		6.00
总分			77.41		77.41	



2023年中医药（蒙医药）监测统计项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体(1个)										阿拉善盟	巴盟	乌盟	兴安盟	通辽市	锡林郭勒盟	鄂尔多斯市	巴彦淖尔市	乌兰察布市	阿拉善盟	项目得分
				呼和浩特市卫生健康事业发展中心	包头市卫健委	赤峰市卫健委	呼伦贝尔市卫健委	兴安盟卫健委	乌海市卫健委	通辽市卫健委	锡林郭勒盟卫健委	鄂尔多斯市卫健委	巴彦淖尔市卫健委											
过程（20分）	资金管理（10分）	项目金额（万元）	160																					
		资金到位率（2分）	根据项目实际到位资金占预算资金的比例计算得分（0-2分）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		预算执行率（3分）	按照项目实际支出资金占实际到位资金的比例计算得分（0-3分）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
		资金使用合规性（5分）	符合国家和财经法律法规及财务管理规定以及有关专项资金管理办法的要求（0-5分） 资金使用合规性得分（0-5分） 存在违规、挤占、挪用、虚列支出等情况（0-2分）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	组织实施（10分）	管理制度健全性（2分）	管理制度健全、合规、完整（0-1分） 财务和业务管理制度健全、合规、完整（0-1分）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
遵守相关法律法规和相关管理规定（0-2分） 项目预算及支出调整手续完备（0-2分） 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0-2分） 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0-2分）			8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
制度执行有效性（8分）		项目资金使用合规性（0-4分） 项目预算及支出调整手续完备（0-2分） 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0-2分） 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0-2分）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
		数量指标（8分）	建设省级中医药综合统计平台，启动平台建设，完成平台搭建招投88分，启动平台建设，完成平台建设方案6分；未开展工作0分	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
产出（45分）		质量指标（14分）	统计试点和调查（6分）	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
	统计人才队伍建设（8分）		配备专职人员，定期开展统计培训，满足2项8分；满足1项4分，均不满足0分	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
	时效指标（13分）		使用统计和质量指标的三项任务完成率，完成二项13分；完成一项10分，完成一项4分；未达成0分	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		
	成本指标（10分）	成本控制有效性（10分）	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
		社会效益指标（10分）	提升中医药综合统计信息化水平（5分） 完成年度中医药综合统计工作（5分）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
效益（15分）	服务对象满意度指标（5分）	社会效益指标（10分）	完成年度中医药综合统计工作（5分）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
		服务对象满意度（5分）	对调查工作的满意度，90%及以上5分；90%-80%（含）3分；80%以下0分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
总分				80.00	75.00	80.00	80.00	80.00	71.00	75.00	80.00	80.00	76.00	80.00	80.00	75.00	80.00	80.00	75.00	80.00	70.51			

2023年内蒙古自治区中医药(蒙医药)数据中心平台建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体(1个)		项目整体得分
				自治区本级	内蒙古自治区国际蒙医院	
过程 (20分)	项目金额 (万元)		100	100	2.00	2.00
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	3.00	3.00
		预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)			
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00		5.00
	产出 (45分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分)财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	
制度执行有效性 (8分)			遵守相关法律法规和相关管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料手续齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	8.00		8.00
定期巡查和维护系统 (10分)			对系统进行巡查、检查、诊断、维护。6次及以上 10分; 4-5次 7分; 1-3次 4分; 0次 0分	10.00		10.00
数量指标 (15分)		平台数据统计 (5分)	1.能够进行平台数据统计; 2.针对项目进行一定的业务拓展; 2项都满足5分; 满足1项 3分; 均不满足 0分	5.00		5.00
		质量指标 (10分)	应用数据维护 (5分)	能够及时备份系统数据、恢复数据库系统、产生用户信息表, 并为信息表授权、监控系统运行状况, 及时处理系统错误、保证系统数据安全, 周期更改用户命令等。100%完成 5分; 50%完成 2分; 未完成 0分	5.00	
	维护系统软硬件正常运行 (5分)		维护系统软硬件正常运行。运行和维修均正常 5分; 及时升级正常 3分; 运行正常 2分; 均不满足 0分	5.00		5.00
效益 (15分)	时效指标 (10分)	及时完成率 (10分)	项目及时完成率。已全部完成 10分; 完成80%以上 8分; 完成60%以上 6分; 未完成 0分	8.00		8.00
	成本指标 (10分)	成本控制有效性 10分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 不存在 10分; 存在 0分。	10.00		10.00
	社会效益指标 (10分)	中医药服务能力 (10分)	本地区的中医药服务能力; 明显提高 10分; 一定程度提高 8分; 无变化或下降 0分	10.00		10.00
	服务对象满意度指标 (5分)	患者调查满意度 (5分)	服务对象的满意度调查。90%及以上 5分; 90%-80% (含) 3分; 80%以下 0分	5.00		5.00
		总分		78.00		78.00



2023年中医医药(蒙医药)文化弘扬工程项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目实施主体(5个)															项目整体得分							
				项目																						
				锡林郭勒盟卫健委	乌兰察布市中医院	锡林郭勒盟卫健委	鄂尔多斯市卫健委	鄂尔多斯市中医院	锡林郭勒盟卫健委	呼和浩特市卫健委	呼和浩特市卫健委	阿拉善盟卫健委	阿拉善盟中医院	阿拉善盟中医院	阿拉善盟中医院	阿拉善盟中医院	阿拉善盟中医院									
过程(20分)	资金管理(10分)	项目金额(万元)	1024	11	30	110	38	9	30	50	5	6	9	30	11	3	35	2	30	80	20	61	75	54		
		资金到位率(2分)		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		预算执行率(3分)		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.89	
	组织实施(10分)	资金使用合规性(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.46	
		管理制度健全性(2分)		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		制度执行有效性(8分)		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
	数量指标(20分)	中医医药普及化(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		建设公益性中医医药健康文化主题公园(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		制作中医医药文化产品(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
产出(45分)	社会效益指标(15分)	中医医药文化进景区(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.88	
		提高中医医药文化产品宣传力(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		建设中医医药文化进景区(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	经济效益指标(5分)	及时完成率(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.58	
		成本控制有效性(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		社会效益指标(10分)		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.96
	服务对象满意度指标(5分)	群众对中医医药文化进景区工作满意度(5分)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.67
		社会效益指标(10分)		78.00	78.00	66.00	75.00	71.00	76.00	78.00	78.00	74.50	78.00	71.00	76.00	78.00	78.00	78.00	74.50	78.00	78.00	78.00	71.00	78.00	78.00	75.28
		服务对象满意度指标(5分)		78.00	78.00	66.00	75.00	71.00	76.00	78.00	78.00	74.50	78.00	71.00	76.00	78.00	78.00	78.00	74.50	78.00	78.00	78.00	71.00	78.00	78.00	75.28

2023年少数民族医师资格考试标准化建设项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (1个)		项目整体得分
				自治区本级		
				内蒙古自治区卫生健康医学 考试中心		
过程 (20分)	项目金额 (万元)		305		305	
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	2.00	
		预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	1.60	1.60	
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00	5.00	
		管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分)财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00	
	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (8分)	遵守相关法律法规和相关管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	6.00	6.00	
		数量指标 (10分)	完善中医 (蒙医) 医士确有专长人员医师资格考核题库 (10分)	10.00	10.00	
	产出 (45分)	质量指标 (20分)	蒙医蒙护高中级专业技术资格考试 (5分)	完成蒙医蒙护高、中级专业技术资格考试题库建设和考试大纲的编印。完成 5分; 未完成 0分	5.00	5.00
			加强考核质量把控 (5分)	制定一套可行性强的考核流程, 把控考核质量, 保障考核的公平性、公正性。全部完成 5分; 完成85%以上 3分; 未完成 0分	5.00	5.00
		时效指标 (5分)	加强考官、考务人员培训 (5分)	完成3项要求: 1.制定考官、考务人员培训方案; 2.开展多种形式的培训工 作; 3.健全培训考核机制。培养一支执考公正、公平、稳定的考官、考务人 员队伍。3项全部满足 5分; 满足2项 3分; 满足1项 2分; 均不满足 0分	5.00	5.00
建立蒙医医师资格考试题库 (5分)			满足3项要求: 1.建立蒙医医师资格考试系统, 持续扩充基础试题数量; 2. 完善优化系统功能, 丰富试题评价维度和试题参数; 3.开展双盲化考试研究 开发。满足3项 5分; 满足2项 3分; 满足1项 2分; 满足0项 0分	5.00	5.00	
效益 (15分)	成本指标 (10分)	及时完成率 (5分)	项目及时完成率。已全部完成 5分; 完成80%以上 3分; 完成60%以上 2分; 未完成 0分	3.00	3.00	
	社会效益指标 (10分)	成本控制有效性 (10分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 不存在10分; 存在0分。	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标 (5分)	少数民族医师资格考试 服务能 力 (10分)	提供公平、公正、规范考核服务的能力。明显提升 10分; 一定程度提高 8 分; 无变化或下降 0分	8.00	8.00	
		参加考核人员调查满意度 (5分)	参加考核人员的满意度调查。90%及以上 5分; 90%-80% (含) 3分; 80% 以下 0分	5.00	5.00	
				72.60	72.60	

2023年中医药（蒙医药）循证能力提升项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体 (1个)			项目整体得分
				自治区本级			
				内蒙古自治区国际蒙医医院			
				100			
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)	2.00	2.00		
		预算执行率(3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)	2.72	2.72		
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)	5.00	5.00		
		管理制度健全性(2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)	2.00	2.00		
	组织实施 (10分)	制度执行有效性(8分)	遵守相关法律法规和管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)	6.00	6.00		
		循证人才培养 (10分)	完成2项要求：1.派送人员前往外单位进行1个月循证培训（包括临床研究能力）相关培训。 2.所在科室相关人员参加循证培训率不少于85%。2项都满足 10分；满足1项 5分；均不满足 0分	10.00	10.00		
产出 (45分)	数量指标 (25分)	中医优势病种临床研究方案 (10分)	1.在中国中医药循证医学中心或中国循证医学中心注册。2.发表学术论文1篇。10分；在其他正规平台注册，发表学术论文1篇或在中国中医药循证医学中心注册，未发表期刊 5分；未注册，未发表期刊 0分	0.00	0.00		
		优势病种循证评价报告 (5分)	形成循证评价报告，发表学术论文1篇 5分；形成循证评价报告 3分；未形成循证评价报告 0分	0.00	0.00		
		建立循证数据管理团队 (5分)	团队成员2人及以上 5分；团队成员1人 3分；未设立团队 0分	5.00	5.00		
		中医药循证支撑条件建设 (5分)	完成2项要求：1.建立循证专家工作组。2.设立临床数据质量监督员。满足2项 5分；满足1项 3分；均不满足 0分	3.00	3.00		
	时效指标 (5分)	及时完成率 (5分)	项目及时完成率。已全部完成 5分；完成80%及以上 3分；未完成 0分	0.00	0.00		
		成本控制有效性(5分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在5分；存在0分。	5.00	5.00		
效益 (15分)	社会效益指标 (10分)	中医药循证能力(10分)	本单位的中医药中医药循证能力。明显提升10分；一定程度提高 8分；无变化或下降 0分	8.00	8.00		
	服务对象满意度指标 (5分)	科研人员调查满意度(5分)	科研人员对循证能力培训、科研条件改善等方面满意度调查。90%及以上 5分；90%-80%（含）3分；80%以下 0分	5.00	5.00		
		总分		53.72	53.72		

2023年全国中药特色技术传承人才培养项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准			项目承担主体 (2个)			项目整体得分	
						自治区本级				
						内蒙古中医医院-郭万林	内蒙古中医医院-夏莹			
过程 (20分)	项目金额 (万元)		6			3	3	3		
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分 (0-2分)			2.00	2.00	2.00	2.00	
		预算执行率 (3分)	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分 (0-3分)			3.00	3.00	3.00	2.84	
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度的规定 (0-1分) 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0-1分) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (0-1分)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0-2分)			5.00	5.00	5.00	5.00	
		管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (0-1分)财务和业务管理制度合法、合规、完整 (0-1分)			2.00	2.00	2.00	2.00	
		组织实施 (10分)	遵守相关法律法规和管理规定 (0-2分) 项目调整及支出调整手续完备 (0-2分) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料手续齐全并及时归档 (0-2分) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0-2分)			8.00	8.00	8.00	8.00	
	产出 (45分)	数量指标 (15分)	游学轮转 (15分)	按照实施方案要求开展游学轮转学习，游学轮转5个及以上基地 (含理论培训基地) 15分；游学轮转4个基地 12分；游学轮转3个基地 9分；游学轮转2个及以下基地 0分			15.00	15.00	15.00	15.00
		质量指标 (10分)	学习报告 (10分)	培养对象完成学习报告情况。完成5篇报告 8-10分 (根据报告质量确定具体得分)；完成3-4篇报告 5-7分 (根据报告质量确定具体得分)；完成2篇学习报告且质量较高 4分；完成2篇以下学习报告 0分			10.00	10.00	10.00	10.00
		时效指标 (10分)	及时完成率 (10分)	项目及时完成率。已全部完成10分；完成80%以上8分；完成60%以上5分；未完成 0分			10.00	10.00	10.00	10.00
		成本指标 (10分)	成本控制有效性 (10分)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在10分；存在0分。			10.00	10.00	10.00	10.00
效益 (15分)	社会效益指标 (10分)	中医药服务能力 (10分)	本单位的中医药服务能力提升情况。：明显提升 10分；一定程度提高8分；无变化或下降 0分			10.00	10.00	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标 (5分)	调查满意度 (5分)	培养对象的满意度调查。90%及以上 5分；90%-80% (含) 3分；80%以下 0分			5.00	5.00	5.00	5.00	
总分						80.00	80.00	80.00	79.84	

2023年中药（蒙药）质量保障工程项目指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	项目承担主体(1个)		项目整体得分
				自治区本级		
				内蒙古自治区中蒙医药研究院		
过程（20分）	项目金额（万元）		150	150		
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分（0-2分）	2.00	2.00	2.00
		预算执行率（3分）	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（0-3分）	2.23	2.23	2.23
		资金使用合规性（5分）	符合国家财经法规和财务管理制度的规定（0-1分）资金的拨付有完整的审批程序和手续（0-1分）符合项目预算批复或合同规定的用途（0-1分）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0-2分）	5.00	5.00	5.00
		管理制度健全性（2分）	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（0-1分）财务和业务管理制度合法、合规、完整（0-1分）	2.00	2.00	2.00
	组织实施（10分）	制度执行有效性（8分）	遵守相关法律法规和管理规定（0-2分）项目调整及支出调整手续完备（0-2分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料手续齐全并及时归档（0-2分）项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0-2分）	6.00	6.00	6.00
产出（45分）	数量指标（20分）	道地药材乡村振兴示范基地建设（10分）	完成建设蒙古黄芪西沟村乡村振兴示范基地100亩。建成生产示范基地达100亩 10分；建成生产示范基地80亩-100亩 5分；未完成 0分	10.00	10.00	10.00
		优质道地药材资源恢复（10分）	完成1-2种道地药材恢复性生产，每种药材建成生产示范基地面积不少于100亩。完成1-2种品种，建成生产示范基地大于100亩 10分；完成1-2种品种，建成生产示范基地80亩-100亩 5分；未完成 0分	10.00	10.00	10.00
		珍稀濒危中药（蒙药）资源规模化繁育（5分）	发布珍稀濒危及道地药材品种种植相关技术规范达地方标准水平。发布地方标准 5分；未完成 0分	5.00	5.00	5.00
	时效指标（10分）	及时完成率（10分）	项目及时完成率。已全部完成 10分；完成80%以上 8分；完成60%以上 6分；未完成 0分	10.00	10.00	10.00
	成本指标（10分）	成本控制有效性（10分）	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在10分；存在0分。	10.00	10.00	10.00
效益（15分）	社会效益指标（10分）	中药材生态种植及质量保障能力（10分）	当地道地药材生态种植技术及质量保障意识显著提升。明显提升 10分；一定程度提高 8分；无变化或下降 0分	10.00	10.00	10.00
	服务对象满意度指标（5分）	生产技术规程使用者满意度（5分）	培训对象满意度调查。90%及以上 5分；90%-80%（含）3分；80%以下 0分	5.00	5.00	5.00
总分				77.23		77.23



附件 3

财政支出绩效评价总分表


项目承担单位	内蒙古自治区中医药管理局	
项目名称	内蒙古自治区2023年度中央转移支付 中医药项目	
评定分值	项目决策	20.00
	项目过程	18.00
	项目产出	40.92
	项目效益	13.38
	合计	92.30
绩效评价组长签名		
绩效评价成员签名		

注：该表由绩效评价单位填写

附件 4

绩效评价专家组名单

姓名	职称	专业特长	职责
王红	注册会计师、国际内部审计师	审计、绩效评价	负责项目总体技术支持、负责评审报告质量复核
色汉其其格	注册会计师	审计、绩效评价	负责协调项目重大事项、负责督导项目方案实施
陈国旺	注册会计师	审计、绩效评价	全面负责项目现场审计工作的组织和实施
张洁	注册会计师、中级会计师	审计、绩效评价	负责现场查验记录及资料搜集归档工作
姬臣旺	高级会计师	审计、绩效评价	协助项目负责人设定指标和评分标准
王贵英	教授	绩效评价	协助项目负责人设定指标和评分标准
常世明	注册会计师、高级会计师	绩效评价	协助项目负责人对医药行业指标进行评审
陈建伟	注册会计师、税务师、律师	绩效评价	协助项目负责人对医药行业指标进行评审



# 营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

911502045756978061

(副本) (1-1)

成立日期 2011年06月20日  
合伙期限 自2011年06月20日至长期

名称 内蒙古安信立诚会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王红

经营范围

许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计、出具审计报告；出具相关会计咨询、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的其  
他业务（在资质许可范围内经营）；一般经营项目：可开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2020 11 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

# 执业证书



名称：内蒙古安信立诚会计师事务所  
(普通合伙)

首席合伙人：王红

主任会计师：

经营场所：内蒙古自治区包头市青山区  
青云小区水务局综合楼-421

组织形式：普通合伙

执业证书编号：150200025

批准执业文号：内财会(2011) 546号

批准执业日期：2011-05-15

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

证书序号：0010920



发证机关：内蒙古自治区财政厅

二〇一〇年十一月三十日

中华人民共和国财政部制